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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

Amely létrejött egyrészről  

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 

Adószám: 15329798-2-02 

OM azonosító: FI 58544 

PIR szám: 329794 

Statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02 

Pénzforgalmi jelzőszám: MÁK 10024003-00282716-00000000 

Képviseli: Jenei Zoltán kancellár 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről  

***** 

Székhelye:  

Adószáma:  

Cégjegyzékszám:  

Statisztikai számjel:  

Pénzforgalmi jelzőszám:  

Képviseli:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

PREAMBULUM 

A.) Megrendelő „Birkózócsarnok építése a Pécsi Tudományegyetemen a Modern 
Városok Program keretében” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a Kbt.) Harmadik rész 113. § (5) bekezdésének a) pontja alapján közbeszerzési 
eljárást folytatott le a nyílt eljárás szabályait alkalmazva. 

B.) Felek rögzítik, hogy a Megrendelő többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának 
lehetőségét nem biztosította. 

C.) A Megrendelő az ajánlattevők számára a gazdasági társaság, illetve jogi személy 
(projekttársaság) létrehozását nem tette lehetővé. 

D.) A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a közbeszerzés tárgyára tekintettel 
részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosított. 

E.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó benyújtott ajánlatával, mint legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlattal az eljárás nyertese lett. 
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F.) A Kbt. szerinti eljárás eljárást megindító felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli 
dokumentáció és az Eladó nyertes ajánlata jelen szerződéssel (továbbiakban: Szerződés) 
együtt értelmezendő annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerültek 
csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez. 

G.) Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződésben szabályozzák együttműködésüket 
és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, amelyek a Felek 
szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként 
deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott 
követelményei szerint kívánnak eljárni. 

H.) Vállalkozó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás 
nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn.  
A Vállalkozó vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan 
körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését 
eredményezheti. 

I.) Mindkét fél kijelenti, hogy sem jóhiszeműen, sem rosszhiszeműen, sem a múltban nem 
hallgatott el, sem a Szerződés időtartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a Szerződés 
teljesítése tekintetében bármilyen szempontból releváns információt, amely kihatással 
lehet a jelen megállapodásban foglaltakra. 

 

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA, ELŐZMÉNYEK 

1.1. Jelen szerződés alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Pécsi 
Tudományegyetem 7624 Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz: 4903/1) szám alatti telephelyén 
birkózócsarnokkal (a továbbiakban együttesen: Épület) kapcsolatos, a Szerződésben, a 
vonatkozó szabványokban és jogszabályokban, valamint a Vállalkozó ajánlatában 
foglaltak szerinti kivitelezési munkák elvégzését a Szerződésben meghatározott 
vállalkozói díj ellenében.  

1.2. Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítés körében a Vállalkozó köteles:  

 a Szerződésben, annak mellékleteiben, valamint az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározottak szerinti tűzjelző rendszer tervezésére és az ahhoz 
kapcsolódó engedélyeztetés lefolytatására 

 a Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott kivitelezési és építési munkák 
teljeskörű elvégzésére, 

 üzembe helyezésre, 

 a fentiekben meghatározottak műszaki átadására és birtokba adására, 

 a tűzjelző rendszer használatba vételi engedélyének és a használatba vételhez 
szükséges üzemeltetési vagy bármilyen egyéb szükséges engedély beszerzésére, 

 a fentiekhez kapcsolódó építési, szerelési munkák elvégzésére és az ezekhez 
kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére, 
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 a Szerződésben, a Szerződés mellékleteiben, a vonatkozó szabványokban és 
jogszabályokban meghatározott dokumentumok elkészítésére és átadására a 
Megrendelő részére. 

1.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó feladatát képezi továbbá mindazon munkák elvégzése, 
amelyek nem kerültek kifejezetten specifikálásra, de a feladatból adódóan szükségesek a 
Szerződésben meghatározott munkák teljes körű megvalósításához és ahhoz, hogy a 
munkák a biztonságos használatra alkalmasak legyenek. 

1.4. Felek rögzítik, hogy kivitelezés alatt a munkák teljességét értik, arra figyelemmel, hogy 
a Vállalkozó mint megfelelő szakmai felkészültségű szakvállalat a közbeszerzési eljárás 
során rendelkezésére bocsátott dokumentumokat áttanulmányozta, azokat 
megvalósíthatónak tartja, a részéről feltárt hibákat és hiányosságokat a Megrendelőnek 
jelezte, és minden esetlegesen szükséges dokumentumot, adatot megkapott, ellenőrzött és 
észrevételezett.  

1.5. Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció (a továbbiakban együttesen: tervdokumentáció) a közbeszerzési eljárás 
során átadásra került a Vállalkozó részére, a Szerződés megkötését követően a Vállalkozó 
viseli azon hibák jogkövetkezményét, amelyek a tervdokumentáció olyan hiányosságából 
adódnak, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelni 
kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 
 

2. PÉNZÜGYI, MŰSZAKI, ÉS ORGANIZÁCIÓS ÜTEMTERV KÉSZÍTÉSE 
2.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatok 

megkezdését megelőzően, a Szerződés megkötésétől számított 3 munkanapon belül a 
Megrendelő által rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció alapján a feladatok 
elvégzésére vonatkozóan különálló pénzügyi, műszaki és organizációs ütemtervet (a 
továbbiakban együttesen: Ütemtervek) készíteni és jóváhagyás céljából átadni a 
Megrendelő részére. Az Ütemtervek átadásának pontos idejéről a Vállalkozó köteles 
előzetesen értesíteni a Megrendelőt. 

2.2. Az Ütemtervek átadásának helye: Pécsi Tudományegyetem 7633 Pécs, Szántó Kovács 
János u. 1/b.  

2.3. Felek rögzítik, hogy az Ütemterveknek tartalmazniuk kell: 

 a munkálatok elvégzésének teljes időbeli ütemezését heti bontásban (műszaki 
ütemterv) 

 a pénzügyi tervet, vagyis arra vonatkozó ütemezést, hogy Vállalkozó milyen 
időszakonként kíván a teljesítés előrehaladásának megfelelően számlát benyújtani. Az 
ütemtervet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. §-ban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, 
ezért a Vállalkozó a teljesítés során 3 darab részszámla és 1 darab végszámla 
benyújtására jogosult.  
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Az ütemtervben az első részszámla benyújtása legkésőbb a 25%-os készültségi fokon 
esedékes kell, hogy legyen, továbbá, az előleg és a részszámlák alapján történő 
kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a nettó vállalkozói díj 70%-nál. Felek 
rögzítik, hogy a végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a nettó vállalkozói díj 
10 %-a (pénzügyi ütemterv) 

 annak megjelölését, hogy a kivitelezéshez annak egyes megvalósulási stádiumaiban –
Vállalkozó milyen területekre tart igényt (felvonulási, depónia, konténerek stb.) 
(organizációs terv) 

2.4. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő az Ütemtervek részére történt megküldésétől 
számítottan 3 munkanapon belül köteles azokat véleményezni. Megrendelő az 
Ütemterveket elfogadhatja, vagy abban módosításokat javasolhat a megküldéstől 
számított 3 munkanapon belül. 

2.5. Amennyiben a Megrendelő 3 munkanapon belül nem ad választ a Vállalkozónak, vagy 
az Ütemterveken módosításokat nem javasol, úgy azokat a Megrendelő részéről 
elfogadottnak kell tekinteni. 

2.6. Amennyiben a Megrendelő az Ütemtervekben módosításokat javasol, a Vállalkozó 
köteles a Megrendelő módosítási javaslatait 3 munkanapon belül átvezetni.  

2.7. A módosítások elvégzését követően a Vállalkozó átadja a javított Ütemterveket a 
Megrendelő részére ismételt jóváhagyás céljából.  
Ebben az esetben a Megrendelő 3 munkanapon belül dönt a javított ütemtervek 
elfogadásáról. Amennyiben a Megrendelő az Ütemtervek elfogadásáról 3 munkanapon 
belül nem nyilatkozik, úgy a javított Ütemterveket a Megrendelő részéről elfogadottnak 
kell tekinteni.  

2.8. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a javított Ütemterveken újabb 
módosításokat (amelyeket első alkalommal nem tett meg) nem javasolhat, amennyiben 
azonban a Megrendelő által az első alkalommal kért módosításokat a Vállalkozó nem 
hajtotta végre, abban az esetben a Megrendelő az Ütemterveket ismételten visszaadja a 
Vállalkozónak átdolgozásra, akinek 3 munkanapja áll rendelkezésre a módosítás 
végrehajtására. 

2.9. Amennyiben a kivitelezési munkák során bármelyik ütemtervet módosítani szükséges, 
úgy Vállalkozó köteles az aktualizálásokat és kiegészítéseket 3 munkanapon belül 
megtenni, és Megrendelő részére megküldeni.  

2.10. Az Ütemtervekben szükséges módosításokról Vállalkozó minden esetben köteles 
Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Az aktualizált Ütemterveknek a rész-, illetve a 
végteljesítés várható időpontját is tartalmaznia kell. Vállalkozónak a munka 
megszervezése során kötelessége arra törekedni, hogy az Ütemtervek módosítása ellenére 
a rész-, illetve a végteljesítés a Szerződésben vállalt határidőben megvalósuljon.   

 

3. KIVITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

3.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat az Ütemtervek Megrendelő 
általi jóváhagyását követően kezdheti meg. 
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3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés során a Vállalkozó köteles minden olyan 
munkát elvégezni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Szerződésben rögzített cél 
megvalósuljon – így különösen: 

 a kivitelezési munkálatok elvégzése 

 a munkavégzéshez szükséges szakmai felügyelet biztosítása 

 a teljesítéshez szükséges megerősítések, bontások és helyreállítások létrehozása és 
elvégzése 

 a meglévő és a Szerződéshez csatolt hatósági engedélyeken felül minden további 
hatósági engedély megszerzéséhez szükséges hiánytalan dokumentáció összeállítása 
és az érintett engedélyek beszerzése (a használatbavételi engedély kivételével) 

 a 72 órás próbaüzem lefolytatása 

 üzemeltető személyzet oktatásának elvégzése 

 az Épület birtokba adása 

 a Megrendelő által igényelt adatszolgáltatás teljesítése 

 az Ütemtervekben foglaltak betartása, valamint a Megrendelő folyamatos 
tájékoztatása a tényleges előre haladásról 

 a munkák teljesítéséhez szükséges minden egyéb feladat elvégzése 
3.3. A teljesítés helye (munkaterület): 7624 Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz: 4903/1)  
3.4. A teljesítés határideje: a Munkaterület átadásától számított 240 naptári nap. Felek a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:35. § (1) 
bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen pontban meghatározott 
teljesítési határidőn belül bármikor jogosult teljesíteni. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése 
alapján rögzítik, hogy határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a Műszaki átadás-átvételi 
eljárás a teljesítési határidőn belül megkezdődik, és az sikeresen lezárul. 

3.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó tevékenységet munkanapokon 07.00 és 19.00 óra között 
végezhet. Ettől eltérő időpontban teljesítésre csak a Megrendelővel történő előzetes 
egyeztetés alapján van lehetőség.A teljesítés során a Vállalkozó köteles figyelemmel 
lenni arra, hogy a Megrendelő Munkaterülettel érintett telephelyén működő oktatási és 
kutatási intézmények vannak, amelyek működését a teljesítés időtartama alatt is 
folyamatosan biztosítani kell, ezért a teljesítésnek a lehető legkisebb zajjal és környezeti 
hatással kell történnie. 
 

Organizáció 

3.6. Az organizációs feladatok körében a Vállalkozó feladata: 

 Munkákhoz szükséges hatósági engedélyek (közterület foglalás, ideiglenes 
forgalomtechnika, stb) biztosítása 

 Munkaterület átvétele, kialakítása, biztosítása és őrzése, kivitelezői felvonulások 
szervezése 

 Kooperációs, koordinációs feladatok ellátása 
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 Építész felelős műszaki vezető, villamos felelős műszaki vezető, gépész felelős 
műszaki vezető biztosításáról és a feladatok megvalósításában történő részvételéről 
való gondoskodás 

 Az építési munkák megkezdése előtt a Munkaterület környezetében lévő 
közterületekről és a szomszédos ingatlanok homlokzatairól állagfelvételi fotó és video 
dokumentáció készítése. 

 
Munkaterület átadása 

3.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a munkaterületet (a továbbiakban: 
Munkaterület) a Szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül, az ajánlattétel során 
megtekintett, megismert és munkavégzésre alkalmasnak ítélt állapotban bocsátja a 
Vállalkozó rendelkezésre. A Munkaterületet – a határok pontos megjelölésével – a Felek 
közösen jelölik ki az organizációs tervben foglaltak szerint. 

3.8. Amennyiben a Munkaterület bármely részének a Megrendelő által felajánlott átvételével, 
vagy a munka megkezdésével a Vállalkozó a jelen szerződésben kitűzött időpontot 15 
(tizenöt) naptári napot meghaladóan neki felróhatóan késedelembe esik, a Megrendelő a 
Szerződéstől érdekmúlásának igazolása nélkül elállhat, a Vállalkozó pedig meghiúsulási 
kötbér megfizetésére köteles. A Megrendelő jogosult az ezt meghaladó kárának az 
érvényesítésére. 

3.9. Felek rögzítik, hogy a Felek munkavégzésre alkalmasnak tekintik a Munkaterületet, ha a 
Megrendelő biztosította, hogy a Munkaterületet korábban bármely célra használó 
személyek, szervezetek a Munkaterület további használatától tartózkodnak, a Vállalkozó 
birtoklását és a kivitelezését nem zavarják. 

3.10. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületet a Szerződés megkötését megelőzően 
megvizsgálta és ennek alapján kijelenti, illetve megerősíti, hogy a Munkaterület alkalmas 
a kivitelezési tevékenység megkezdésére, annak elvégzésére és a jelen szerződés szerinti 
szolgáltatás teljesítésére. 

3.11. Amennyiben a Szerződés teljesítéséhez szükséges a nem a Megrendelő tulajdonában, 
illetve vagyonkezelésében álló terület (közterület) birtokbavételének megszervezése, a 
szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó kötelezettsége. A közterület használati 
engedélyt a Vállalkozó köteles beszerezni, a közterület használati díj a Vállalkozót 
terheli.  

3.12. A Munkaterületet a Vállalkozó kizárólag munkavégzés céljára használhatja.  

3.13. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Munkaterület feletti birtoklási, használati jog csak 
és kizárólag a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében illeti meg, 
és más célra nincs semmiféle birtoklást vagy használatot biztosító joga a Munkaterület 
felett.  
A Vállalkozónak ez a birtoklási és használati joga a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásával és birtokbaadással vagy - amennyiben az korábbi időpontban következik be - 
a Szerződés egyéb módon történő megszűnésével megszűnik. 
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3.14. Felek rögzítik, hogy a Munkaterület és az ott tárolt vagyontárgyak biztonságáért a 
Munkaterület átvételétől az Épület birtokbaadásáig a Vállalkozó felel. Bármely, az 
előbbiekkel összefüggésben bekövetkező kárt azonnal fel kell mérni, és azok kijavításáról 
– a jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a Vállalkozó saját költségén köteles 
haladéktalanul gondoskodni. 

3.15. A Munkaterületre vonatkozó kárveszély a Munkaterület átadásával egyidejűleg száll át a 
Vállalkozóra; ettől az időponttól kezdődően a Vállalkozó tevékenysége nyomán a 
Munkaterület, vagy az azon álló épületek, az azon elhelyezett gépek, berendezések, 
építési anyagok, segédanyagok állagában, szerkezetében, berendezéseiben bekövetkezett 
minden kár és sérülés a Vállalkozó kizárólagos kockázata és költsége. A kárveszély az 
elkészült Épület Megrendelő részére történő birtokbaadásának lezárásakor, a 
birtokbaadási jegyzőkönyv teljes aláírásával száll át a Megrendelőre. 

3.16. A Munkaterület lehatárolása, a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzrendészeti, 
környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartása, a Vállalkozó által beszállított 
anyagok, berendezések, raktárak megfelelő védelme, őrzése a Vállalkozó feladata és 
felelőssége.  

 

További engedélyek beszerzése 

3.17. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi 
további engedélyt (a használatbavételi engedély kivételével), szakhatósági állásfoglalást 
és közmű hozzájárulást a Vállalkozó köteles beszerezni az illetékes hatóságoktól illetve 
személyektől. 

3.18. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges hatósági engedélyeket a 
szükséges feltételek beállta után haladéktalanul, de legkésőbb 5 naptári napon belül 
kérelmezi az illetékes hatóságoknál.  

3.19. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt az engedélyek kiadásáról vagy elutasításáról - 
indoklással együtt – haladéktalanul, de legkésőbb 5 naptári napon belül telefaxon vagy e-
mailen tájékoztatni, és a határozatot azonnal közvetlenül (amennyiben annak eredeti 
példánya a kivitelezési helyszínen tartandó, abban az esetben másolatban) átadni a 
Megrendelőnek. 

3.20. A Vállalkozó az engedélyeket, a Megrendelő képviseletében eljárva köteles beszerezni. 
Ennek érdekében a Vállalkozó köteles a kérelemhez szükséges dokumentációt 
összeállítani, valamennyi egyeztetést lefolytatni, szakhatósági, közmű és egyéb 
hozzájárulást beszerezni. 

3.21. Az eljárás lefolytatásához szükséges mértékig a Megrendelő meghatalmazást ad ki, 
amelyet haladéktalanul, de legkésőbb az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 5 (öt) 
munkanapon belül köteles átadni a Vállalkozó részére, valamint megtenni minden 
elvárható intézkedést, amelyre az eljárások lefolytatása érdekében Vállalkozónak 
indokoltan szüksége van.  
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3.22. A Vállalkozó kötelezettsége a hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és közútkezelői 
helyszíni bejárások lefolytatása.  

3.23. Felek rögzítik, hogy az engedélyekre vonatkozó kérelem csak a Megrendelő jóváhagyása 
mellett nyújtható be. A Megrendelő a Vállalkozó által jóváhagyásra benyújtott engedély-
dokumentációt 5 munkanap alatt véleményezi, és értesíti a Vállalkozót arról, hogy 
jóváhagyását megadja-e.  

3.24. Nem tartozik azonban felelősséggel a Vállalkozó az alábbiakért: 

 ha a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére elmulasztja 
bármely olyan nyilatkozat kiadását, amely a Megrendelő részéről szükséges és, 

 ha az engedély beszerzése vagy jogerőre emelkedése a Vállalkozó érdekkörén kívüli 
ok miatt nem, vagy csak késve történik meg. 

3.25. Különösen nem tartozik a Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatai közé a jelen 
szerződés szerinti munkákkal kapcsolatos hálózatfejlesztési hozzájárulások költségének 
megfizetése, amelyet a Megrendelő olyan határidőben köteles teljesíteni, hogy az a 
Vállalkozót az Ütemterveknek megfelelő, munkamenetterv gazdaságos megvalósításban 
ne akadályozza. 

 

Felvonulási terület, felvonulási épületek 

3.26. A Munkaterületen kívüli területre a munkák és a felvonulási létesítmények az 
elkerülhetetlen kellemetlenségeken (zaj, por, forgalmi torlódás) túl – amelyet a 
Vállalkozó minden eszközzel minimalizálni köteles - semmilyen káros befolyást, hatást 
nem gyakorolhatnak, amennyiben ilyen mégis felmerülne, annak elhárításáról a 
Vállalkozó saját költségén, haladéktalanul, de legkésőbb 5 naptári napon belül 
gondoskodni köteles. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének határidőben nem 
tesz eleget, a Megrendelő jogosult a káros befolyásokat a Vállalkozó költségére saját 
maga elhárítani. 

3.27. A munkák elvégzését követően, a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően a 
felvonulási területnek a tervdokumentációnak megfelelő – ha a területre vonatkozóan 
ilyen nem áll rendelkezésre, az eredeti állapotnak megfelelő – helyreállításáról a 
Vállalkozó köteles gondoskodni saját költségén. 

 

Építési napló 

3.28. Felek rögzítik, hogy a Szerződés keretében végzett építési munka a 191/2009. (IX.15.) 
Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a 191/2009. (IX.15.) 
Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés a) pontjára (az építésügyi hatósági engedélyhez 
kötött építési tevékenység) – olyan munkának minősül, amely esetén elektronikus építési 
napló (továbbiakban: Építési napló) vezetése kötelező. 

3.29. Felek rögzítik, hogy a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 24. §-a alapján a Vállalkozó 
a Szerződés szerinti munkákról Építési naplót köteles vezetni.  
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3.30. Az Építési naplót a Vállalkozó által biztosított irodahelyiségben kell elérhetővé tenni 
(számítógép, internet eléréssel). 

3.31. Az Építési Naplót a kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig 
folyamatosan a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet rendelkezései szerint kell vezetni. 

3.32. Az Építési Napló időrendben tartalmazza a Szerződés tárgya szerinti építőipari 
kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka 
menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó 
vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 

3.33. Az Építési Naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési 
napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, 
viszont ezt a tényt – a várható munkafolytatási nap megjelölésével – az utolsó 
munkavégzési napon be kell jegyezni.  

3.34. Az Építési Naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési 
Munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. 

3.35. Az Építési Naplót magyar nyelven kell vezetni.  

3.36. Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az Építési Naplóba történő 
bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építési tevékenységet érintő 
veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a Szerződésen alapuló 
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 

3.37. Az Építési Naplót a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet 2. melléktele szerinti 
tartalommal kell vezetni. 

 

Felelős Műszaki Vezető 

3.38. Felek megállapodnak abban, hogy legkésőbb a Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg 
a Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építész, villamos és 
gépész felelős műszaki vezetőt (továbbiakban: Felelős Műszaki Vezető) kinevezni. 

3.39. A Felelős Műszaki Vezető adatait a Szerződés szerint megnyitott és vezetett Építési 
Napló tartalmazza. 

3.40. A Felelős Műszaki Vezető a Munkaterület vezetője, a Munkaterületen végzett munkát a 
Felelős Műszaki Vezető irányítja. A Felelős Műszaki Vezető tevékenysége a 
Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek 
irányítására terjed ki. 

3.41. A Felelős Műszaki Vezető köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben meghatározott 
feladatait a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint ellátni. 

3.42. A Felelős Műszaki Vezető jogszabályban, a jelen szerződésben előírt és a Vállalkozó 
meghatalmazásából folyó kötelezettségeinek köteles személyesen, akadályoztatása 
esetén helyettes útján eleget tenni.  
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A Felelős Műszaki Vezető köteles a Munkaterület és a munkálatok állandó helyszíni 
felügyeletét ellátni, az Építési Napló és mellékleteinek felfektetéséről, folyamatos – a 
Munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba és- hiánymentes lezárásáig 
történő vezetéséről és a Munkaterületen történő őrzéséről, a Megrendelők és képviselőik, 
részére hozzáférhetőségéről gondoskodni.  

3.43. A Felelős Műszaki Vezető vagy a kinevezett építésvezető (ha van ilyen) vagy azok 
ideiglenes távolléte esetére kinevezett helyettesük köteles mindaddig ezt a feladatot 
ellátni, amíg a Vállalkozó a Szerződésből eredő munkát végez, és köteles a kivitelezési 
tevékenységgel kapcsolatban a Vállalkozó képviselőjeként eljárni.  

3.44. A Felelős Műszaki Vezető, akadályoztatása esetén a kijelölt helyettese, köteles a heti 
rendszerességű helyszíni építési kooperációs értekezleteken részt venni. 

3.45. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást vagy megtagadást, illetve utasítást, 
értesítést a Vállalkozó számára kézbesítettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a 
Felelős Műszaki Vezető átvette a Megrendelőtől. A Felelős Műszaki Vezető által átadott 
dokumentumokat azok Megrendelő általi átvétele időpontjában a Vállalkozó által 
közöltnek kell tekinteni. 

3.46. A Felelős Műszaki Vezető köteles az építkezés idején a munkaidő jelentős részében a 
helyszínen tartózkodni, erre vonatkozóan a Megrendelő jogosult a Megrendelő 
elvárásainak megfelelő jelenlét biztosítására utasítani a Vállalkozót, mely utasítást a 
Vállalkozó köteles betartani. 

3.47. A Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles a Felelős Műszaki Vezetőt lecserélni, ha a 
Felelős Műszaki Vezető a jogszabályokban foglalt követelményeknek, illetve 
kötelezettségeknek nem tesz eleget, vagy rendszeresen vagy folyamatosan nem biztosítja, 
hogy a Vállalkozó jelen szerződés szerinti kötelezettségeit teljesítse.  

3.48. A Felelős Műszaki Vezető személyében változás csak alapos indokkal, a Megrendelő 
előzetes tájékoztatásával és véleményének meghallgatása után, a Kbt. rendelkezéseinek 
betartásával történhet. 

3.49. A Felelős Műszaki Vezető a 191/2009. (IX.15.) 14. §-a szerinti nyilatkozatot köteles az 
építési munkák befejezésekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás első napján a 
Megrendelőnek átadni. 
 

Építési kooperációs értekezlet 

3.50. A Megrendelő a Vállalkozóval rendszeresen, legalább heti gyakorisággal a Felek által 
előzetesen közösen megállapított időpontban és helyen rendszeres építési kooperációs 
értekezletet köteles tartani. A közösen megállapított időpont hiányában annak 
meghatározására a Megrendelő jogosult.  

3.51. Az építési kooperációs értekezlet helyszínének biztosításáról a Megrendelő gondoskodik. 

3.52. Az építési kooperációs értekezleten a Megrendelő képviselője, a Vállalkozó képviselője, 
a tervező, a Vállalkozó által meghívni javasolt alvállalkozó, illetve szükség esetén más 
érintett meghívottak vesznek részt.  
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Az építési kooperációs értekezleten a Felelős Műszaki Vezetőknek, a Vállalkozó 
projektvezetőjének és az építésvezetőnek, illetve akadályoztatásuk esetén képviselőiknek 
is jelen kell lennie.  

3.53. Az építési kooperációs értekezletről felvett jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt a 
Megrendelő vagy megbízottja készíti el, amelyet az értekezleten résztvevők a helyszínen 
véglegesítenek és aláírnak. 

3.54. A Megrendelő a jegyzőkönyvet vagy az emlékeztetőt minden résztvevőnek és 
közvetlenül érintett személynek az építési kooperációs értekezletet követően legkésőbb 2 
munkanapon belül köteles megküldeni.  

3.55. A jegyzőkönyvet vagy az emlékeztetőt a résztvevők által elfogadottnak kell tekinteni, 
amennyiben az ellen legkésőbb a következő értekezletig egyikük sem emel írásban 
kifogást.  

3.56. Felek kijelentik, hogy az építési kooperációs értekezletről felvett jegyzőkönyv vagy 
emlékeztető semmilyen körülmények között nem tekinthető pótmunka megrendelésének 
vagy a jelen szerződés módosításának.  

3.57. Amennyiben valamely Fél rendkívüli kooperációs értekezlet megtartását tartja 
szükségesnek, az indokok és az értekezlet tárgyának megjelölésével 2 (két) munkanapon 
belül előzetes értesítés alapján a másik Fél köteles a rendkívüli kooperációs értekezlet 
megtartása érdekében kompetens képviselője megjelenéséről gondoskodni. Ilyen esetben 
a rendkívüli építési kooperációs értekezlet megtartásának helyszíne a másik Fél kérelmére 
módosulhat. 

3.58. Az építési kooperációs értekezlet keretében megvalósuló egyeztetésen túlmenően és attól 
függetlenül a Megrendelő az általa szükségesnek tartott gyakorisággal egyeztethet a 
Vállalkozóval.  

3.59. A Megrendelő jogosult a Munkaterületen az általa szükségesnek tartott gyakorisággal 
helyszíni szemlét tartani. 

 

Közüzemi díjak megfizetése 

3.60. Felek megállapodnak abban, hogy az ideiglenes közműbekötések létesítéséről a 
Vállalkozó köteles gondoskodni, amelynek díját a Vállalkozó fizeti. A végleges 
közműcsatlakozás műszaki feltételeinek teljes körű kialakítása és biztosítása, valamint a 
szükséges dokumentáció és kérelem összeállítása a Vállalkozó feladata, ugyanakkor az 
energia és közműszolgáltatókkal történő szerződés megkötése a Megrendelő feladata. A 
Vállalkozó nem felelős azért, ha a műszaki feltételeket teljesítette, a szükséges 
dokumentációt és kérelmet összeállította és azt a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta, 
azonban a Megrendelő a szerződés megkötésével késlekedik. A hálózatfejlesztési 
hozzájárulás megfizetése a Megrendelő kötelezettsége. 

3.61. Felek a Szerződés 3.60. pontjában rögzítettekre figyelemmel megállapodnak abban, hogy 
a Vállalkozót terhelő közüzemi díjakat a Megrendelő tovább számlázza a Vállalkozónak, 
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aki köteles a számla ellenértékét annak kézhezvételét követő 30 napon belül megfizetni a 
számlán feltüntetett bankszámlaszámra. 

3.62. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítéséhez 
szükséges valamennyi közműszolgáltatás saját mérőórán (vagy almérőn) keresztül 
történő igénybe vételére., Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj tartalmazza ezen 
közüzemi díjakat (esetleg almérők kiépítésének költségeit), ezért ezek megtérítését a 
Vállalkozó a Megrendelőtől nem követelheti. 

3.63. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen kiépített almérőket a Vállalkozó a 
birtokbaadáskor köteles saját költségén lebontani, ezen költségének megtérítését a 
Megrendelőtől nem követelheti. 

 

Biztonság és védelem 

3.64. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterület átvételét követően folyamatosan felügyelni a 
Munkaterületet, az ott dolgozó munkások és a jelen lévő Alvállalkozók, illetve ezek 
alkalmazottai, valamint a Munkaterületen bármely okból foglalkoztatott személyek, 
illetve az ott esetleg jelen lévő bármely jogosult és/vagy illetéktelen személyek 
baleseteinek elkerülése érdekében.  

3.65. A munkák végzésének ideje alatt a Vállalkozó kizárólagosan és teljes mértékben felel a 
munkák védelméért és biztonságáért, az építési Munkaterületen elhelyezett anyagokért, 
eszközökért, szerszámokért, járművekért és berendezésekért.  

3.66. A Vállalkozó felelős a munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, munkavállalói 
biztonságáért és balesetvédelméért. Ideiglenes tűzcsapok kialakítására köteles a 
Vállalkozó saját költségén, ha azt az illetékes hatóság előírja. 

3.67. A Vállalkozó minden szükséges óvintézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy 
tevékenységével ne veszélyeztesse a telephelyet használók, a munkaterületet övező 
épületek, járdák és utak biztonságát, vagy bármely, a Munkaterületen, vagy annak 
közelében lévő épület, közmű, csatorna vagy egyéb szerkezet biztonságát. 

3.68. A Vállalkozó a Munkaterületen lévő közművezetékeket köteles megvédeni, 
állagmegóvásukról gondoskodni, elszennyeződésüket megakadályozni. 

3.69. A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és életvédelem tekintetében minden szükséges 
intézkedést megtenni. A Vállalkozó ennek elmulasztásából vagy a nem szakszerű 
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel – költségvállalás mellett – felel. 

3.70. A Vállalkozó minden szükséges biztonsági berendezést, valamint a lezuhanó tárgyak 
elleni védelmet alkalmaz, és egyébként megtesz minden szokásos óvintézkedést, amely 
az élet- és egészségvédelem, a biztonság és vagyonvédelem céljából szükséges. 

3.71. A Vállalkozó felelősségi- és feladatkörébe tartozik az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelem követelményeiről szóló 
4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendeletben meghatározott feladatok betartása és 
betartatása, amelynek keretében a Vállalkozó köteles gondoskodni a Munkaterület 
munka-, tűz-, környezet- és vagyonvédelméről. 
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3.72. A Vállalkozó a jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettségén túl azonnal – de 
legkésőbb 24 (huszonnégy) órával bármely baleset bekövetkezte után – írásban köteles 
értesíteni a Megrendelőt a munkával kapcsolatban bekövetkezett minden balesetről, a 
halállal vagy súlyos személyi sérüléssel vagy jelentősebb vagyoni kárral járó eseményről. 

3.73. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterület elkerítésére (elzárására) és az átadás-átvételi 
eljárást követő birtokbaadásig az elkerítés fenntartása, majd ezt követően annak 
elbontása.  

3.74. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterületen a munkavédelem és a baleset-elhárítás 
megszervezése (figyelmeztető jelek, jelzések, védőkorlátok és tetők stb. felállítására) és 
szabályoknak a Vállalkozó személyzetével és az Alvállalkozókkal való betartatása. 

3.75. A Munkaterület körülkerítését az építési munkálatokra figyelemmel úgy kell megoldani, 
hogy az építési tevékenység során - az alkalmazott technológiát is figyelembe véve - 
semmilyen törmelék a kerítésen kívül ne jusson. A munkaterület határán jól látható 
helyeken és megfelelő gyakorisággal figyelmeztető feliratokat kell kihelyezni. A 
Vállalkozó köteles gondoskodni az esetleges ideiglenes felvonulási területek megfelelő 
bekerítéséről, valamint a felvonulási területek és a munkaterület közötti közlekedési utak 
biztonságának és tisztaságának a biztosításáról. 

3.76. A Munkaterületre vonatkozó rendészeti határozatok végrehajtása a Vállalkozó 
kötelessége. 

3.77. A Vállalkozó kötelessége továbbá, a Megrendelő felhatalmazott képviselőinek, a 
munkaterületre - a vonatkozó munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok betartása 
mellett - történő szabad belépésének a biztosítására, és annak biztosítására, hogy ezt az 
Alvállalkozók is teljesítsék. 

3.78. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterület és az elkészült munkák védelmére, 
karbantartására, a munkák oly módon történő szervezésére és kivitelezésére, hogy az által 
se a Megrendelőnek, se a harmadik személynek kárt ne okozzon.  

3.79. A Vállalkozó kötelessége az anyagok, a termékek és eszközök oly módon való tárolására, 
hogy azok állaga (minősége) a felhasználásig ne károsodjék. 

3.80. A Vállalkozó köteles továbbá a Megrendelő képviseletében eljáró személyek számára a 
megfelelő munkavédelmi felszerelést külön díjazás nélkül biztosítani. 

 

Keletkező hulladékok kezelése 

3.81. A Vállalkozó köteles a Szerződés hatálya alatt a Munkaterületet és az annak 
megközelítését szolgáló területeket és utakat rendben tartani, a keletkező hulladékot és 
építési törmeléket folyamatosan, az adott típusú- és mennyiségű hulladék befogadására 
alkalmas, érvényes, hatályos hatósági engedéllyel és megfelelő tárolókapacitással 
rendelkező lerakóhelyre olyan szállítójárművek igénybevételével elszállítani, amelyek 
biztosítják azt, hogy a szállítás során a törmelék ne hulljon le a járműről, és ne kerüljön 
por a levegőbe.  
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3.82. Azon hulladékok tekintetében, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek, a Vállalkozó 
köteles olyan feldolgozó céggel szerződést kötni, amely az adott hulladék 
ártalmatlanítására vonatkozó valamennyi érvényes, hatályos engedéllyel és megfelelő 
technológiával, valamint kapacitással rendelkezik.  
E kötelezettségek megsértése esetén – a Megrendelő által kitűzött határidő eredménytelen 
elteltét követően – a Megrendelő jogosult a Munkaterületet és az annak megközelítését 
szolgáló területek és utak rendjét a Vállalkozó költségére harmadik személlyel 
helyreállíttatni és a jelen pont szerint a Vállalkozót terhelő kötelezettségeket a Vállalkozó 
költségére harmadik személlyel elvégeztetni. 

 

3.83. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó minden, a Munkaterületről elszállított 
anyagot (kitermelt föld, egyéb anyag, bontási törmelék, hulladék) köteles a Megrendelő 
számára az adott anyagra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően bizonylatolni 
(hulladékkezelő átvételi igazolása, szállítólevél, stb.). Ennek körében a Vállalkozó 
köteles igazolni az elszállított anyag fajtáját, mennyiségét, az elszállítás időpontját, és azt, 
hogy az anyag a vonatkozó jogszabályok és a jelen szerződés rendelkezéseinek 
megfelelően került elhelyezésre, ártalmatlanításra.  

3.84. A Felek megállapodnak, hogy a hulladékok kezelésére egyebekben a vonatkozó, az 
építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) 
BM-KvKM együttes rendelet és az abban hivatkozott jogszabályok előírásait kell 
alkalmazni azzal, hogy az előírt tervet, illetve nyilvántartó lapokat, az azokat alátámasztó 
bizonylatokkal együtt a Vállalkozó köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni.  

3.85. E kötelezettség teljesítése előfeltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának.  
A Felek rögzítik, hogy a Munkák során keletkezett hulladék birtokosa a Vállalkozó, így 
felelős a hulladékbirtokost terhelő kötelezettségek teljesítéséért, különösen a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 
11.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. 

 

Táblák, hirdetések elhelyezése 

3.86. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a munkavégzésre átadott Munkaterületen a 
létesített kerítésen reklámhordozókat helyezzen el, azokat hasznosítsa. A Munkaterület 
bármely részén, illetve a Vállalkozó eszközein (pl. daruk) a Vállalkozó saját hirdetéseit 
és logóit, illetve egyéb hirdetéseket csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével 
helyezheti el. 

3.87. A Vállalkozó sem az építési információs táblákat, sem a toronydarukat, sem egyéb 
munkagépet és eszközt, állványzatot, sem az a köré vont védő (takaró) hálót, sem a 
Munkaterület körülvevő kerítéseket, palánkokat nem használhatja hirdetések, reklámok 
elhelyezésére. a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés nélkül. 

3.88. Az elhelyezés, felszerelés költségei a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő által igényelt 
reklámanyagok elkészítésének költségei a Megrendelőt terhelik. 
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Ellenőrzés és próba 

3.89. A felhasználásra kerülő anyagok, a munkavégzés és az elkészült munkák ellenőrzése a 
Vállalkozó feladata, azonban a Megrendelő és a Megrendelő által megbízott személyek 
is jogosultak ellenőrzések végzésére. A Vállalkozó az alvállalkozó teljesítését 
folyamatosan ellenőrizni köteles. A Vállalkozó köteles minden ésszerűen kért segítséget 
és eszközt megadni és korlátozás nélkül lehetőséget biztosítani a Megrendelőnek arra – 
ideértve azt, hogy hozzáférést biztosít, engedélyt ad és biztonsági berendezéseket bocsát 
a Megrendelő rendelkezésre –, hogy az ellenőrzési tevékenységeket elvégezze. 
 

3.90. A felhasználásra kerülő anyagok ellenőrzése valamennyi beépítésre (beszerelésre, 
elhelyezésre) kerülő anyagra, félkész- és késztermékre, gépre, berendezésre és műszerre, 
a munkák végzésének ellenőrzése a munkafolyamatra, az elkészült munkák ellenőrzése 
pedig a munkaeredményre terjed ki. A Vállalkozó csak bizonylatolt, származásra, 
mennyiségre és minőségre nézve igazolt, új anyagokat építhet be, a Megrendelő, illetve 
képviselői a vonatkozó dokumentációt bármikor jogosultak ellenőrizni. 

3.91. A Megrendelő ellenőrzési joga gyakorlásához szakértőt is igénybe vehet. 
3.92. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól azon a címen, hogy a Megrendelő az 

ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte. Sem az arra jogosult 
hatóságoknak, illetve a Megrendelőnek az ellenőrzése, vizsgálatokon való részvétele, sem 
az azokról felvett jegyzőkönyv, egyéb eredményt rögzítő dokumentum nem mentesíti a 
Vállalkozót szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól, és nem fosztják meg a 
Megrendelőt a jelen szerződés szerinti igényei érvényesítésének a jogától. 

3.93. A Megrendelő igényelheti a beépítés előtt 

 a felhasználásra kerülő anyag mennyiségének, súlyának megállapítását, 

 mintadarab, mintaszerelés elkészítését, bemutatását, próbatest, illetőleg minta vételét 
és annak ellenőrzését, 

 a felhasznált anyagok, termékek, gépek, berendezések és műszerek minőségi 
tanúsítványának bemutatását/átadását. 

3.94. Amennyiben a Munkaterület ellenőrzésének feltételeit a Vállalkozó nem biztosítja, a 
Megrendelő jogosult az ellenőrzést minőségellenőrző szervvel a Vállalkozó költségén 
elvégeztetni. 

3.95. Jogszabály, szabvány, műszaki előírás szerint kötelező próbatest-, mintavétel és a 
vizsgálat költségei a Vállalkozót, az ezen túlmenően a Megrendelő kívánságára elvégzett 
vizsgálatok költségei a Megrendelőt terhelik. Ha azonban a vizsgálat eredménye szerint 
a vizsgált munkák (eredménye) nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályokban, illetve 
a jelen szerződésben előírt minőségi követelményeknek, ezeket a költségeket is a 
Vállalkozónak kell viselnie. A Felek az egyértelműség céljából rögzítik, hogy, 
amennyiben a Megrendelő által végzett bármilyen további vizsgálat, teszt - amelyet a 
Megrendelő végeztetett el - eredménye szerint a vizsgált munkák nem felelnek meg 
valamely jogszabály, a jelen szerződés, valamely szabvány, műszaki előírás vagy egyéb 
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megállapodás előírásainak, akkor az adott vizsgálat, valamint a javítás költségei a 
Vállalkozót terhelik. 

3.96. Az előző pontban foglaltak vonatkoznak azokra a tesztvizsgálatokra is, amelyek célja 
annak megállapítása, hogy az anyag vagy szerkezet meghatározott terhelés alatt vagy 
vizsgálati körülmények között megfelel-e a jelen szerződésben meghatározott 
rendeltetésének. 

3.97. A Megrendelő jogosult arra, hogy a nem megfelelő anyagot, gépet, berendezést a 
Munkaterületről haladéktalanul, de legkésőbb 5 naptári napon belül eltávolíttassa, és 
Vállalkozó köteles ennek az utasításnak eleget tenni. 

3.98. Amennyiben az ellenőrzés vagy a vizsgálat eredményeként a Megrendelő ésszerűen 
eljárva úgy határoz, hogy bármely berendezés, anyag vagy kivitelezés hibás, vagy 
egyébként nem felel meg a Szerződés rendelkezéseinek, Megrendelő visszautasíthatja az 
ilyen berendezés, anyag használatát vagy a kivitelezést a Vállalkozó azonnali értesítése 
és a döntés alapjául szolgáló okok megjelölése mellett.  Ebben az esetben, a Vállalkozó 
köteles a hibát kijavítani, illetve gondoskodni arról, hogy a visszautasított rész eleget 
tegyen a jelen Szerződés követelményeinek. Amennyiben a Megrendelő valamely ilyen 
módon kijavított berendezés, anyag vagy kivitelezés ismételt ellenőrzését, vagy 
üzempróbáját kéri, akkor az ismételt ellenőrzését, vagy üzempróbát ugyanolyan feltételek 
mellett kell a Vállalkozó költségére elvégezni. 

3.99. A Megrendelőt megillető ellenőrzési jog gyakorlása, vagy nem gyakorlása semmilyen 
formában nem korlátozza a Vállalkozót a teljesítéssel kapcsolatosan terhelő 
felelősségében. 

3.100. Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed valamely épületrész, szerkezet eltakarását 
megelőzően annak ellenőrzésére is.  

3.101. Bármely épületrész, szerkezet eltakarása előtt 2 munkanappal Vállalkozó köteles 
értesíteni a Megrendelőt az ellenőrzés lehetőségéről. Ha a Megrendelő ezen értesítés 
ellenére az ellenőrzést elmulasztja, a beépített részt utóbb csak akkor ellenőrizheti, ha 
annak költségeit a Vállalkozónak megtéríti. 

 
Oktatás 

3.102. A Vállalkozó a Megrendelő által kijelölt megrendelői személyzetet az Épület 
üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó oktatásban köteles részesíteni külön díj 
felszámítása nélkül. 

3.103. A Szerződésben meghatározott díj – hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik - 
tartalmazza a Vállalkozónak a Szerződés szerinti oktatás körében felmerült valamennyi 
kiadását és költségét, így ezek megtérítését a Vállalkozó a Megrendelőtől nem 
követelheti. 

3.104. A Vállalkozó az oktatást legkésőbb a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás során köteles 
végrehajtani. 
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3.105. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által legkésőbb az oktatás tervezett időpontja előtt 
5 (öt) munkanappal küldött írásos értesítés alapján az abban megjelölt napon és időben és 
helyen a Megrendelő személyzetének jelenlétét biztosítani az oktatáshoz.  

3.106. A Megrendelő legkésőbb a Vállalkozó értesítésének kézhezvételét követő 3 (három) 
munkanapon belül a Vállalkozónak küldött írásos értesítésben kérhet egyszeri 
alkalommal az oktatásra más időpontot, amely az oktatások eredeti időpontját követő 10. 
(tízedik) napnál nem lehet később.  

 

 

3.107. Ha a Megrendelő az oktatás más napra és időpontra való áthelyezésére vonatkozóan 
nem intéz kérést a Vállalkozóhoz, és/vagy a Megrendelő személyzete vagy a 
személyzetének bármely tagja az oktatáson nem vesz részt, a Vállalkozónál az oktatás 
ismételt megtartásával kapcsolatban felmerült költségeket a Megrendelő viseli. 

3.108. Az oktatás folytán a személyzetnek olyan képzésben kell részesülnie, amely alkalmassá 
teszi arra, hogy a berendezések üzemeltetéséhez, karbantartásához, használatához 
szükséges műveleteket elvégezze, illetve, amennyiben az ismeretek elsajátítását 
jogszabály, hatósági előírás folytán igazolnia kell, arra képes legyen.  

3.109. A Megrendelő a betanítandó személyzetet megfelelő szakképesítésű személyekkel 
köteles biztosítani.  

 

4. AZ ÉPÜLET MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSA 
 

Készre jelentés 

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az építési munka elvégzését az Építési 
Naplóba tett bejegyzéssel jelenti (készre jelentés), egyúttal kezdeményezi a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lefolytatását. 

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját a 
Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentésétől számított 10 munkanapon belüli 
időpontra, továbbá gondoskodik az érintettek meghívásáról. 

4.3. A Megrendelő az értesítéstől számított 10 munkanapon belül köteles a munkaterületen 
megjelenni, és a teljesítést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az az átvétel 
megkezdésére – a megkezdésre előirányzott állapotban - alkalmasnak tekinthető-e.  

4.4. Ha a Megrendelő megállapítja, hogy  

 a munkák olyan mértékben elkészültek, és az első áttekintés alapján a teljesítés 
lényegében olyan készenléten van, hogy a hátralévő kisebb hibák illetve hiányok 
kijavításával/pótlásával a műszaki átadás tervezhető lezárásáig előre láthatóan meg fog 
felelni a Szerződés rendelkezéseinek, és várható, hogy a még esetleg fennálló hibák, 
illetve hiányosságok a javítási időszakban rendelkezésre álló időben elvégezhetőek 
lesznek, erről azzal értesíti a Vállalkozót, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdése kitűzésének  nincs akadálya; 
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 ellenkező esetben a Megrendelő köteles részletesen indokolni döntését.  
4.5. Amennyiben a Megrendelő javításokat és hiánypótlásokat kér, a Vállalkozó 

haladéktalanul megkezdi a megjelölt hibák, hiányosságok kijavítását, pótlását, és amikor 
úgy ítéli meg, hogy a Munkák alkalmasak a jelen Szerződés feltételei szerint a műszaki 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére, értesítése alapján a Felek megismétlik a jelen 
fejezet 4.1-4.4. pontok szerinti eljárást. 

4.6. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás a Megrendelő vagy a Megrendelő Műszaki ellenőre 
által megjelölt időpontban akkor kezdhető meg, ha a jelen fejezet szerinti eljárás során a 
Megrendelő a 4.4. pont első bekezdése szerinti nyilatkozatot teszi.  

Nyilatkozat kiadása nem jelenti azt, hogy a Megrendelő elfogadta a teljesítést, csak annak 
rögzítését jelenti, hogy a teljesítés állapota, a teljesítés adott szakaszában alkalmas a 
műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére. 

 

Átadás-átvétel 

4.7. Felek rögzítik, hogy az elkészült munkák átadása Műszaki Átadás-átvételi Eljárás 
keretében történik. 

4.8. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a Megrendelő és a 
Vállalkozó közötti Szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai 
szerelés a Szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési 
dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés 
megfelel-e az előírt műszaki és a Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és 
jellemzőknek. 

4.9. A Műszaki Átadás-átvételi Eljárást legkésőbb a befejezés határidejét képező napon kell 
megkezdeni. Amennyiben a Megrendelő ettől korábbi időpontban állapítja meg, hogy az 
elvégzett munkák alkalmasak a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megkezdésére, úgy a 
Műszaki Átadás-átvételi Eljárás korábban is megkezdhető.  

4.10. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megkezdésekor, annak első napján a Vállalkozó 
köteles átadni a Megrendelő részére a Felelős Műszaki Vezető 191/2009. Korm. rendelet 
14. §-ban meghatározott tartalmú nyilatkozatát eredeti aláírt példányban, melyben 
nyilatkozik a jogszabályoknak megfelelően a kivitelezés befejezéséről.  

4.11. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárást annak megkezdésétől számított 30 (harminc) naptári 
napon belül be kell fejezni. E határidő elteltekor a Megrendelő a munkák átvételéről vagy 
az átvétel megtagadásáról nyilatkozni köteles.  

4.12. A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során a Felek elvégzik az építőiparban szokásos 
mindazon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához 
szükségesek. 

4.13. A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során a Felek elvégzik az átvételkori próbákat (így 
különösen próbaüzem), és ellenőrzik, hogy a munkák a jelen szerződésnek megfelelnek-
e. 
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4.14. A Vállalkozó által elvégzett munkáknak meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályokban, 
szabványokban illetve a kivitelezés során a Megrendelőtől kapott utasításokban 
meghatározott követelményeknek, az elkészült munkáknak alkalmasnak kell lenniük a 
Szerződésben meghatározott cél elérésére. 

4.15. A Megrendelő a munkákat akkor veszi át, ha azok a jelen szerződés rendelkezéseinek, 
így különösen a Megrendelő követelményeiben foglaltaknak megfelelően kerültek 
elvégzésre (amely átadás-átvételt részletes jegyzőkönyvben kell rögzíteni).  

4.16. A Megrendelő a teljesítést részletesen a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás során vizsgálja 
meg. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása a Vállalkozó kötelezettsége.  

4.17. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás keretében a Felek elvégzik az Épület épületgépészeti 
és villamos rendszereinek (fűtés, hűtés, szellőzés) 72 órás folyamatos próbaüzemét. Az 
épületgépészeti és villamos rendszerek próbaüzemét az átadás-átvételi eljárás időtartama 
alatt meg kell kezdeni, és ezen időszak alatt be kell fejezni.  

4.18. Az épületgépészeti és villamos rendszerek próbaüzeméről a Felek külön jegyzőkönyvet 
vesznek fel, amelyet az átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyveihez csatolnak. 

4.19. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az épületgépészeti és villamos rendszerek 
próbaüzeme sikertelen, a Műszaki Áadás-Átvételi ljárást is sikertelennek kell tekinteni. 

4.20. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás kiterjed különösen, de nem kizárólag a következőkre: 

 megtekintés, bejárás, 

 legalább 72 (hetvenkét) órás folyamatos, hibamentes próbaüzem, amelynek során a 
Felek a műszaki rendszereket működés közben kipróbálják, elvégzik a működés 
jellemzőinek a megállapításához szükséges műszeres méréseket. A próbaüzem 
költségei a Vállalkozót terhelik, az ő alkalmazottai végzik azt a Megrendelő képviselői 
jelenlétében (Felek a próbaüzem megállapításait jegyzőkönyvben rögzítik) 

 a Megvalósulási Dokumentáció átadása. 

4.21. Felek megállapodnak abban, hogy a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás során próbaüzem 
keretében ellenőrzik, hogy a Vállalkozó teljesítése megfelel-e a jogszabályokban, 
szabványokban, valamint a teljesítés során a Megrendelőtől kapott utasításokban, a 
Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek.  

4.22. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárásról a Felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, amelyet 
az Építési Főnaplóhoz kell csatolni. 

4.23. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek 
lehetnek, így különösen 

 az átadás-átvételi eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 

 a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 
minőségét, 

 a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 

 a Megrendelő észrevételeit a Szerződésben foglaltak teljesítéséről, 
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 a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, 
hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, 
hiányjegyzék is készíthető), 

 a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

 a Vállalkozó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az épületgépészeti rendszerek 
beszabályozását a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás során az aktuális időjárási 
feltételeknek (téli vagy nyári) megfelelően elvégezte, és a visszamaradó típusú 
beszabályozást a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás lezárásától számított 6 hónapon 
belül Megrendelővel egyeztetett időpontban elvégzi, 

 a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 

 a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy 
árengedményt kér, valamint 

 a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 

4.24. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős 
személy megnevezését. 

4.25. Amennyiben a műszaki átadás-átvétel során a Felek azt állapítják meg, hogy az elvégzett 
munkák nem felelnek meg a Szerződésben, a Műszaki Leírásban vagy a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek (hibás), azt a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. A Vállalkozó 
köteles a hibát a jegyzőkönyvben meghatározott időn belül saját választása szerint 
kijavítani, vagy a munka hibás elemét kicserélni. Amennyiben a Vállalkozó ezen 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő gyakorolhatja a hibás 
teljesítésből eredő egyéb jogait. 

4.26. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy nem tagadható meg az 
átvétel az olyan hiba miatt, amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a 
rendeltetésszerű használatot. 

4.27. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján a felek rögzítik, hogy az Épület átadás-átvételét 
határidőben teljesíti a Vállalkozó, ha a sikeres átadás-átvételi eljárás határidőben 
megkezdődik. 

4.28. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megkezdésének további előfeltétele, hogy a 
Vállalkozó a Megrendelő által megjelölésre kerülő személyzetét, és a Megrendelő által 
kijelölt személyeket, a vonatkozó jogszabályi, hatósági előírásoknak megfelelően, az 
előírt létszámban a létesítmény(ek) berendezéseinek, kötelező tartozékainak az 
üzemeltetésére, használatára, karbantartására felkészítse és betanítsa.  

4.29. A teljesítés a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás lezáró jegyzőkönyvnek a Megrendelő 
képviselői részéről történő aláírásával tekinthető megvalósultnak, amennyiben abban a 
Megrendelő a teljesítést elfogadó nyilatkozatot tett. 
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Munkaterület helyreállítása, birtokbaadás 

4.30. Felek megállapodnak abban, hogy az Épület birtokbaadásáig a Vállalkozónak el kell 
távolítania a Munkaterületen még meglévő eszközeit, a megmaradt anyagot, törmeléket, 
hulladékot és az ideiglenes létesítményeket.  

4.31. Ha a Vállalkozó a birtokbaadást követő 15 (tizenöt) naptári napon belül nem tesz eleget 
a fenti, a Munkaterületre vonatkozó helyreállítási kötelezettségének, a Megrendelő 
jogosult értékesíteni ezen hátramaradt dolgokat illetve eszközöket, vagy elszállíthatja 
azokat. A Megrendelő jogosult az értékesítés vagy az elszállítás Munkaterület 
helyreállítása során felmerült költségeinek megtérítésére.  

4.32. A Vállalkozó köteles a Munkaterület helyreállítását, az okozott károk javítását saját 
költségén elvégezni legkésőbb a birtokbaadás megkezdéséig. 

4.33. A Vállalkozó az Épületet, valamint a Munkaterületet a 191/2009. Korm. rendelet előírásai 
szerint köteles a Megrendelő birtokába adni. 

4.34. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, 
hiányosságok kijavítását – kivéve azon hibák, amelyek a rendeltetésszerű használatot 
nem akadályozzák a teljesítésigazolás kiadását -, továbbá a teljesítésigazolás alapján 
kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően Vállalkozó átadja a 
Megrendelőnek az építési munkaterületet, továbbá átadja 

 az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, a 191/2009. (IX.15.) 
Kormányrendelet 5. mellékletnek megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot, 

 a kivitelezési dokumentációt vagy az elvégzett munkák tényleges megvalósulásának 
megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt, 

 az elkészített munkákhoz kapcsolódó kezelési és karbantartási útmutatót, valamint 

 minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a 
Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a 
használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. 

 Megrendelőt megillető Építési Naplópéldányt annak összes mellékletével, 

 a jótállási dokumentumokat, 

 a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást, 

 üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, 

 a nyomáspróba jegyzőkönyveit, 

 a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, 

 a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot, 

 a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, 

 a közüzemi mérőórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit, 

 az Épületegyüttes használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó 
biztonsági és egészségvédelmi tervet. 
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4.35. A fent megjelölt dokumentumok és nyilatkozatok átadását a Vállalkozó az Építési 
Naplóba tett rögzítéssel teljesíti. 

4.36. A Szerződés 4.34. pontjában foglalt dokumentációk összeállításában a kivitelezési 
dokumentáció tervezője, az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő 
alvállalkozó kivitelezők és a beszállítók – a saját tevékenység ellátáshoz dokumentumok 
átadásával – kötelesek együttműködni. 

4.37. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a megvalósulási tervdokumentációt 4 
nyomtatott példányban, valamint elektronikus úton (DVD) köteles a Megrendelőnek 
átadni. A formátumnak meg kell egyezni a Megrendelő által átadott tervdokumentáció 
formátumával. 

4.38. A megvalósulási dokumentációnak kötelező tartalmi elemei: 

 minőségi tanúsítványok, bizonylatok, megfelelőségi bizonylatok 

 a beépített anyagok, szerelvények műbizonylatai 

 a vonatkozó jogszabályokban előírt minőségvizsgálati jegyzőkönyvek 

 valamennyi vonatkozó szabványoknak megfelelő mérési jegyzőkönyv és minősítési 
dokumentum 

 építési hulladék nyilvántartó lap 

 a megvalósult állapotot tükröző dokumentációt 1 példányban digitális adathordozón 
olyan formátumban, ahogy a kiviteli tervet a Megrendelő átadta és 4 példányban papír 
alapon. 

 a lezárt építési napló másolati példánya 

 gépkönyvek, kezelési és karbantartási utasítások 

 próbaüzemre, beüzemelésre vonatkozó bizonylatok, jegyzőkönyvek, dokumentumok. 

4.39. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a megvalósulási dokumentációban meghatározott 
dokumentumokat olyan részletességgel köteles kidolgozni, hogy azok megfelelő 
eligazítást adjanak az üzemeltetést illetően. 

 
Utófelülvizsgálati eljárás 
4.40. Felek megállapodnak abban, hogy a sikeres Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás lezárástól 

számított három évig, évente egy alkalommal utófelülvizsgálati eljárást tartanak. 

4.41. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. 

4.42. Az utófelülvizsgálati eljárás célja, hogy a Felek megállapítsák az üzemeltetés során 
felmerült hibákat. 

4.43. Az utófelülvizsgálati eljárás során végzett ellenőrzésekre Műszaki Átadás-átvételi Eljárás 
során végzett ellenőrzés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az eljárásról Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel. 

4.44. A Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az utófelülvizsgálati eljárás során felvett hibákat és 
hiányosságokat, valamint azok kijavításának határidejét. 
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4.45. Hibák, hiányosságok észlelése esetén a Vállalkozó köteles jegyzőkönyvben rögzített 
hibákat, hiányosságokat a jegyzőkönyvben megállapított határidőn belül kijavítani, vagy 
szükséges esetén az Épület hibás elemét kicserélni. 

4.46. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, a 
Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő egyéb jogait (különös tekintettel a 
jótállási biztosíték igénybe vételére) 

4.47. Felek megállapodnak abban, hogy utó-felülvizsgálati eljárásról felvett jegyzőkönyvben 
feltüntetett hibákra (hiányokra) vonatkozó szavatossági jogok az utó-felülvizsgálati 
eljárás befejezését követő három hónapon belül akkor is érvényesíthetők, ha az elévülési 
idő már eltelt, vagy abból három hónapnál kevesebb van hátra.  

4.48. Felek megállapodnak abban, hogy az utó-felülvizsgálati eljárás során a Vállalkozó által 
tett elismerés a szavatossági jogok elévülését megszakítja. 

 

5. TŰZJELZŐ RENDSZER ÉS AZ ÉPÜLET HASZNÁLATBAVÉTELI 
ENGEDÉLYÉNEK MEGSZERZÉSE 

5.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó feladata a szerződésszerű teljesítéshez szükséges 
valamennyi hatósági engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása, 
azonban nem feladata az Épület használatbavételi engedélyére vonatkozó eljárás 
lefolytatása. 

5.2. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a Felek megállapodnak 
abban, hogy a Vállalkozó legkésőbb a Munkaterület Megrendelő részére történő 
birtokbaadásakor köteles hiánytalanul átadni a Megrendelő részére mindazon hatósági 
engedélyeket, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendelő számára a 
rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély 
megkéréséhez szükséges. 

5.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján a Vállalkozó kötelessége a tűzjelző rendszer nem 
jogerős használatbavételi engedélyének megszerzése. 

5.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tűzjelző rendszer használatbavételi 
engedélyét a szükséges feltételek beállta után haladéktalanul kérelmezi az illetékes 
hatóságoknál.  

5.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tűzjelzőre vonatkozó használatbavételi engedély 
kiadásáról vagy elutasításáról - indoklással együtt - haladéktalanul telefaxon vagy e-
mailen tájékoztatni, és a határozatot azonnal közvetlenül (amennyiben annak eredeti 
példánya a kivitelezési helyszínen tartandó, abban az esetben másolatban) átadni a 
Megrendelőnek. 

5.6. A Vállalkozó a tűzjelzőre vonatkozó használatbavételi engedélyt a Megrendelő 
képviseletében eljárva köteles beszerezni. Ennek érdekében a Vállalkozó köteles a 
kérelemhez szükséges dokumentációt összeállítani, valamennyi egyeztetést lefolytatni, 
szakhatósági, közmű és egyéb hozzájárulást beszerezni.  
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5.7. Az eljárás lefolytatásához a Megrendelő a szükséghez képest meghatalmazást ad ki, és 
haladéktalanul, de legkésőbb az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 5 (öt) 
munkanapon belül köteles megtenni minden elvárható intézkedést, amelyre az eljárások 
lefolytatása érdekében Vállalkozónak indokoltan szüksége van.  

5.8. A Vállalkozó kötelezettsége a hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és közútkezelői 
helyszíni bejárások lefolytatása.  

5.9. Felek rögzítik, hogy a tűzjelzőre vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem 
csak a Megrendelő jóváhagyása mellett nyújtható be. 

5.10. A Megrendelő a Vállalkozó által jóváhagyásra benyújtott engedély-dokumentációt 5 (öt) 
munkanap alatt véleményezi, és értesíti a Vállalkozót arról, hogy jóváhagyását megadja-
e.  

 

 

 

6. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatai 
szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként mindösszesen 

 

 Nettó vállalkozói 
díj (HUF) 

ÁFA (27%)  

(HUF) 

Bruttó vállalkozói 
díj (HUF) 

összeg számmal ***** ***** ***** 

összeg betűvel    

 

vállalkozói díjra jogosult a Szerződésben meghatározottak szerint. 

6.2. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj garantált, fix átalánydíj, amely tartalmazza a 
Vállalkozónak a Szerződés teljesítése körében felmerült valamennyi, a kivitelezési 
feladatokkal kapcsolatos kiadását és költségét, így a Vállalkozó a Megrendelőtől további 
díjazásra nem jogosult. 

6.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 6.1. pontjában rögzített vállalkozói díj nem tartalmazza 
a Szerződés 8. pontjában rögzített tartalékkeret összegét. 

6.4. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:245. §-a alapján az átalánydíjra tekintettel a Vállalkozó a 
vállalkozói díjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka 
ellenértékének megtérítésére azonban nem jogosult.  

6.5. Felek rögzítik, hogy pótmunkának tekintik az olyan, a Szerződés alapját képező 
dokumentációban nem szereplő tételt, amely előre nem látható műszaki szükségességből 
kerül megrendelésre.  

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni a műszaki 
szükségesség, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt megrendelésre 
kerülő pótmunkákat. 
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6.6. Felek rögzítik, hogy többletmunkának tekintenek minden olyan, a Szerződés alapját 
képező dokumentációban kimutathatóan meglévő, a Vállalkozó által készített árazott 
tételes költségvetésben szereplő tételt, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki 
szükségességből növekszik.  

 

7. DÍJFIZETÉS MÓDJA 

 

Előleg fizetése 

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a Vállalkozó a 
nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb hetvenötmillió forint 
előleg igénybevételére jogosult. 

7.2. Amennyiben a Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, köteles a Megrendelő 
kapcsolattartójának előleg igénylő dokumentumot küldeni, amelyen köteles megjelölni 
az igényelt előleg összegét, valamint a Szerződés SAP azonosítóját. 

7.3. Felek megállapodnak abban, hogy az előleg igénylésének vonatkozásában az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 30. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint járnak el. 

7.4. Felek megállapodnak abban, hogy az előleg összegét a Megrendelő a végszámlából 
jogosult levonni. 

 

A vállalkozói díj megfizetése 

7.5. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj a pénzügyi ütemterv szerint, utólag, 
az elkészült műszaki tartalom és a tényleges megvalósulásnak megfelelően kerül 
megfizetésre a Vállalkozó részére. 

7.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő erre feljogosított képviselője a Kbt. 135. 
§ (1) bekezdésének megfelelően az Ütemtervekben foglaltak szerinti szerződésszerű 
részteljesítést (illetve végteljesítés) követő 15 naptári napon belül részteljesítésigazolást 
(illetve végteljesítésigazolást) állít ki a Vállalkozó részére. 

7.7. Felek a Szerződés 2.10. pontjában foglaltakra figyelemmel rögzítik, hogy a 
szerződésszerű részteljesítés és végteljesítés igazolásának feltétele, hogy a Vállalkozó 
aktualizált pénzügyi és műszaki ütemtervet nyújtson be a Megrendelő részére. Felek 
rögzítik, hogy a számla kizárólag a Megrendelő által elfogadott aktualizált pénzügyi és 
műszaki ütemterv alapján állítható ki.  

7.8. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a részteljesítésigazolás (illetve végteljesítésigazolás) 
birtokában, annak megfelelően jogosult számla kiállítására. 

7.9. A részszámla és végszámla összegét a pénzügyi ütemterv tartalmazza. 

7.10. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj Áfa tételét az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
Megrendelő vallja be és fizeti meg. Ezzel kapcsolatosan a Megrendelő és a Vállalkozó 
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nyilatkozik, hogy az Áfa tv. 142. § (3) bekezdése szerinti fordított adózás alkalmazásának 
feltételei fennállnak. 

7.11. Felek megállapodnak abban, hogy a számla megfizetése a Kbt. 135. § (1), (3) (5) és (6) 
bekezdése szerint – figyelemmel az Art. 36/A §-ában foglalt rendelkezésekre is, 30 napon 
belül, banki átutalással történik. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéséhez alvállalkozót 
vesz igénybe, a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint kerül sor.  

7.12. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a fizetési határidő a Vállalkozó 
számlájának kézhezvételével kezdődik. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez 
alvállalkozót vesz igénybe, az alvállalkozói kifizetés esetén a fizetési határidő kezdő 
napja a számla kézhezvétele, míg a vállalkozói kifizetés esetén a fizetési határidő kezdete 
a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A § (1) bekezdés f) pontjának teljesülése. 

7.13. A Vállalkozó a számlához köteles csatolni a számlához tartozó közbenső 
teljesítésigazolás egy példányát, továbbá a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által 
előzetesen rendelkezésére bocsátott SAP azonosítószámot. A fentieken kívül a 
Vállalkozó a számlához köteles csatolni a Szerződés 5. számú mellékletét kitöltve.  

7.14. A fent megjelölt kellékek hiányában benyújtott számlát a Megrendelő nem fogadja be, 
azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi a Vállalkozó székhelyére és az ebből eredő fizetési 
késedelemért nem vállal felelősséget. 

7.15. Számlázási és számlaküldési cím: Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 
4. 

7.16. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2) 
bekezdésének m) pontjára figyelemmel a Megrendelő rögzíti, hogy a számla pénzügyi 
fedezetével rendelkezik.  

7.17. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díjból 100.000.000 HUF (azaz egyszázmillió forint) a 
Megrendelő és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között fennálló támogatási szerződés 
alapján támogatásból, a vállalkozó díj fennmaradó része  saját forrásból kerül kifizetésre. 
(A jelen pontban hivatkozott támogatás tárgya: 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 
alapján Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet címrendjének 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. „Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése” 
alcím és az ahhoz tartozó 1. „A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének 
támogatása”  - ÁHT azonosító: 356128) 

7.18. Az ajánlattétel, a számlázás, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF). 

7.19. Amennyiben a Megrendelő az adott számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a 
Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelemi kamatra tarthat igényt. A 
késedelmi kamat tekintetében a Felek a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. 
törvény rendelkezései szerint járnak el.  
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7.20. Felek a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő a Szerződésen 
alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, 
egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

 

Végszámlára vonatkozó speciális rendelkezések 

7.21. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj végszámlájának kifizetésére a vállalkozói díj 
további számláinak kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell a jelen bekezdésben 
foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni. 

7.22. Felek megállapodnak abban, hogy a végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a 
vállalkozói díj 10%-a. 

7.23. A Vállalkozó a végszámlához köteles írásos kimutatást készíteni, amelyben bemutatja a 
korábban benyújtott részszámlákat, valamint a hozzájuk kapcsolódó tételeket és 
teljesítéseket. 

7.24. Felek rögzítik, hogy a Szerződés időtartama alatt megrendelt pótmunkák összege a 
végszámlában külön soron érvényesíthető. A Vállalkozónak a benyújtott írásos 
kimutatásban a megrendelt Pótmunkákat is rögzítenie kell. 

7.25. Felek rögzítik, hogy a végszámla alapját képező teljesítésigazolás a Szerződésben a 
közbenső teljesítésigazolásra meghatározott feltételeken felül akkor állítható ki, ha 

 a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás sikeresen lezárult, a Megrendelő a teljesítést 
elfogadó nyilatkozatot tett és a Műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv 
aláírásra került, 

 a Vállalkozó a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárást lezáró jegyzőkönyvben rögzített 
hibajavítási kötelezettségét teljes körűen teljesítette. 

7.26. A végszámlára vonatkozó teljesítésigazolás formai követelményei megegyeznek a 
részszámla teljesítésigazolásaira vonatkozó formai feltételekkel, azzal az eltéréssel, hogy 
részszámla helyett végszámla kifejezést kell feltüntetni. 

 

8. TARTALÉKKERET 

8.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű 
tartalékkeretet (továbbiakban: Tartalékkeret) köt ki. 

8.2. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján 
kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 

8.3. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Felek Tartalékkeret felhasználásának 
részletes szabályait az alábbiak szerint rögzítik: 
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 Felek rögzítik, hogy a Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat átalánydíjban 
határozzák meg. 

 Az átalánydíjra tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret a Ptk. 6:245. § (1) 
bekezdése alapján kizárólag Pótmunka ellenértékének megfizetésére használható fel.  

 Többletmunka díjának megfizetésére – arra tekintettel, hogy a Felek átalánydíjban 
állapodtak meg – nincs lehetőség. 

 Felek rögzítik, hogy pótmunkának minősül az utólag megrendelt, különösen 
tervmódosítás miatt szükségessé vált munka, valamint azon munkák, amelyek nélkül 
a Szerződésben meghatározott munka rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósítása nem történhet meg. 

8.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Tartalékkeret felhasználását a Vállalkozó írásban 
köteles kezdeményezni. 

8.5. A Tartalékkeret felhasználásáról minden esetben a Megrendelő írásban dönt a műszaki 
ellenőr írásbeli, indokolással ellátott javaslata alapján. 

8.6. A Pótmunkák alapján fizetendő ellenértéket a Felek az alábbiak szerint határozzák meg: 

 a Vállalkozó által beárazott költségvetés, amennyiben az tartalmazza az elvégzendő 
munkákat. 

 azon pótmunka tételek esetében, melynek megfelelő tételt az ajánlat nem tartalmaz, a 
TERC ETALON programrendszer a pótmunka elszámolásának alapja, melyben a 
Vállalkozó az elszámolás felmerülésekor hatályos minimális rezsióradíjon köteles 
elszámolni. 

8.7. Felek megállapodnak, hogy azon szándékkal rögzítik a Tartalékkeret felhasználásának 
lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése 
értelmében a Kbt. alapján ne vonja maga után a szerződésmódosítás vagy közbeszerzési 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 

 

9. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének 
időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint: 

 Biztosított károk: a biztosítási időszakban valamennyi, a Vállalkozó és az érdekében 
eljáró személyek által Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott 
személyi és a szolgáltatás tárgyában keletkező vagy egyéb dologi kár 

 A felelősségbiztosítása szokásos piaci feltételektől a Megrendelő számára hátrányos 
egyedi kizárásokat nem tartalmazhat 

 Kártérítési limit: a biztosítási időszakban káreseményenként  
 minimum évi 300 millió forint és minimum 30 millió forint/káresemény 
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9.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosítás fennállását igazoló 
felelősségbiztosítási díj megfizetését a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

10. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE 

10.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára, 
valamint az annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra a teljesítéstől 
számított 

36 hó 

jótállást vállal. 

10.2. A Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, 
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

10.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.  

 

 

Ha a Vállalkozó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Megrendelő (jogosult) 
felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött 
határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, 
ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

10.4. A Vállalkozó vállalja, hogy a Felek kapcsolattartóinak eltérő megállapodása hiányában a 
jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől 
számított 24 órán belül megkezdi a hiba okának feltárását (értsd: hibajavítást, cserét), a 
hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Megrendelő 
kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott 
hibajavítás ésszerű határidejét. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást 
gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni.  

Amennyiben a Vállalkozó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn 
belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Megrendelő a Vállalkozó költségére a 
hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 

10.5. Az Vállalkozó szavatolja, hogy 

 a Szerződés keretében elvégzett munkák során felhasznált és beépített anyagok és 
alkatrészek újak, és tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli 
fejlesztéseket, 

 a Vállalkozó által elvégzett munkák, a felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek 
mindenben a megfelelnek a jogszabályokban, az eljárást megindító felhívásban, a 
Szerződésben, valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározott feltételeknek, 

 a Szerződés során felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek mentesek 
mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Vállalkozó vagy közreműködői 
tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. 

10.6. A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződésben meghatározott munkák elvégzéséhez 
rendelkezik a szükséges és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
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tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlási 
jogosultsággal. 

10.7. A Vállalkozó a jelen fejezetben rögzítetteken felül szavatol azért, hogy a teljesítés során 
közreműködő Felelős Műszaki Vezető(k) szakmai tapasztalata1  

- Építész (MV-É) felelős műszaki vezető esetén: **** hó 

- Gépész (MV-ÉG) felelős műszaki vezető esetén : **** hó 

- Villamos (MV-ÉV) felelős műszaki vezetőként esetén: **** hó.  

10.8. A Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesítés során beépítésre került anyagokon harmadik 
személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő Szerződés szerinti jogszerzését 
akadályozza. Ellenkező esetben a Megrendelő köteles a Vállalkozót megfelelő határidő 
tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot.  

A határidő eredménytelen eltelte után a Megrendelő elállhat a Szerződéstől és kártérítést 
követelhet. 

10.9. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó szavatol azért, hogy az Épület alkalmas a 
rendeltetésszerű és biztonságos használatot tanúsító használatbavételi engedély 
kiadására. 

 

11. ALVÁLLALKOZÓK 

11.1. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint 
köteles továbbá a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt 
jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette 
bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési 
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az 
ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti 
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az 
adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

11.2. Az eljárás során az Megrendelő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember 
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos 
tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 
minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, 
ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös 
tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány – 
tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor 
meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az 

                                                 
1 Értékelési szempont. A nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kerül feltöltésre. 
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esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény 
tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

11.3. A Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a 
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés 
teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még 
nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt  

11.4. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden 
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

11.5. A Szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 
65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

11.6. Az alvállalkozói teljesítés során figyelemmel kell lenni a Kbt. 138. § (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezések betartására.  

11.7. A Vállalkozó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért és 
pénzügyi alkalmasságukért. A Vállalkozó felelősségét a Megrendelő felé az alvállalkozók 
igénybevétele nem befolyásolja. 

11.8. A Vállalkozó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a 
közöttük meglévő együttműködésről. 

11.9. A Megrendelő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. A Vállalkozó kötelezettsége 
az alvállalkozók közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Megrendelő minden ilyen 
igénytől való mentesítése. 

11.10. Jogszerűen igénybe vett alvállalkozó esetén a Vállalkozó az alvállalkozó teljesítéséért 
úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett 
alvállalkozó esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó 
igénybevétele nélkül nem következett volna be. 

 

12. FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

12.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, az utasítás nem terjedhet ki 
a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

12.2. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre 
figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 
Vállalkozó a Szerződéstől elállhat, vagy azt felmondhatja, vagy a feladatot a megrendelő 
utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni 
az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat 
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

12.3. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor 
ellenőrizheti. 



Vállalkozási szerződés 
„Birkózócsarnok építése a Pécsi Tudományegyetemen a Modern Városok Program keretében”  

Eljárás azonosítószáma: 150/2017. 
 

 

32 
 
 

12.4. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

12.5. A tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy 
biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő 
befejezését. 

12.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítési hely Munkaterülettel nem érintett része 
működő intézmény.  

A Vállalkozó a tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az az intézmények 
működését ne akadályozza, illetve aránytalanul ne zavarja. Vállalkozó köteles előzetesen 
írásban bejelenti azon alkalmazottjait, akik belépése a szerződésszerű teljesítéshez 
szükséges. 

12.7. Vállalkozó Munkaterületét elkerítetten köteles kialakítani, úgy, hogy a Munkaterületre 
illetéktelenek bejutása ne legyen lehetséges.  

Az elkerítés során a gyalogos és esetlegesen gépjármű forgalmat elterelő közlekedési 
irányokat útbaigazító táblákkal jelezni szükséges. 

12.8. A Vállalkozó köteles betartani és dolgozóival, alvállalkozóival és a teljesítésben 
közreműködő személyekkel betartatni a Megrendelő működésére vonatkozó tűzvédelmi, 
balesetvédelmi, környezetvédelmi, vagyonvédelmi és egyéb előírásokat. 

 

13. SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján 
kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a Szerződést olyan okból, amelyért 
felelős megszegi. 

 

Késedelmi kötbér 

13.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a 
Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat – olyan okból, amelyért felelős – nem végzi el a 
Szerződésben rögzített határidőn belül.  

13.2. A késedelmi kötbér alapja a vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 1%-a, de legfeljebb 20 
naptári napnak megfelelő tétel. 

 

Meghiúsulási kötbér 

13.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó késedelme eléri a 20 naptári 
napot, a Megrendelő jogosult a teljesítést meghiúsultnak tekinteni és a Szerződéstől 
elállni. 

13.4. Amennyiben a teljesítés bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul 
– beleértve az olyan 20 naptári napot elérő késedelem esetét is, amelyért a Vállalkozó 
felelős – a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

13.5. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a. 
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Kötbér érvényesítésével kapcsolatos további rendelkezések 

13.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében érvényesített kötbér 
összességében (késedelmi és meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg a 
Szerződés alapján fizetendő teljes nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül számított 
érték) 30%-át. 

13.7. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megrendelő kötbérértesítőt állít ki a Vállalkozó 
felé, amelyet a Vállalkozó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon 
belül átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára. 

13.8. A teljesítés elmaradása esetére (meghiúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés 
követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a 
teljesítési kötelezettség alól. 

13.9. A Megrendelő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. 

13.10. A Megrendelő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is 
követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 

13.11. A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettsége alól 
csak abban az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti. 

 

Teljesítési biztosíték 

13.12. A Vállalkozó a teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelői igények - 
különösen kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség - 
biztosítása céljából a Megrendelő javára teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 
134. § (6) bekezdésének a) pont szerinti formában (a továbbiakban: Teljesítési 
Biztosíték).  

13.13. A Teljesítési Biztosíték garancia formájában történő biztosítása esetén annak 
kedvezményezettje a Megrendelő, és azt egy Magyarországon üzleti tevékenységet 
engedéllyel folytató kereskedelmi bank/biztosító bocsáthatja ki.  

13.14. A Teljesítési Biztosíték készfizető kezességvállalás, vagy kézfizető kezességvállalást 
tartalmazó kötelezvény formájában történő biztosítása esetén annak kedvezményezettje a 
Megrendelő, és azt egy Magyarországon üzleti tevékenységet engedéllyel folytató 
biztosítónak/banknak kell kibocsátania.  

13.15. A Teljesítési Biztosíték a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított mértékének 
5 %-ával (öt százalékával) egyezik meg.  

13.16. A Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 10 
napon belül köteles átadni a Megrendelőnek.  

13.17. Ezen Teljesítési Biztosíték a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás befejezésére megállapított 
határidőt követő 30 (harminc) napig kell, hogy érvényes legyen, és a Megrendelő akkor 
is jogosult azt lehívni, ha a Vállalkozó, bár köteles lett volna, nem biztosította a 13.19. 
pontban meghatározott Jótállási Biztosítékot határidőben. Ezen lehívás összege nem 
haladhatja meg azt az összeget, amely a Jótállási Biztosítékból hiányzik. Továbbá ezen 
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lehívás esetében a Megrendelő a Ptk. 5:95. §-a szerint óvadékként kezeli és használja fel 
a lehívott összeget, és követeléseit ugyanolyan feltételek mellett elégítheti ki ezen 
óvadékból, mintha a követelt összeget a hiányzó Jótállási Biztosítékból hívta volna le. Az 
ilyen módon óvadékként kezelt összeget, illetve annak igénybe nem vett részét a Jótállási 
Biztosíték rendelkezésre állására előírt időtartam elteltét követően a Megrendelő köteles 
a Vállalkozónak visszafizetni.  

13.18. Amennyiben a Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó bankgarancia, biztosítási szerződés 
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény vagy banki 
készfizető kezesség formájában nyújtja, úgy azoknak az alábbi jellemzőkkel együttesen 
kell rendelkeznie: 

 feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli, kivéve a kezesség formájában nyújtott 
biztosítékot; 

 azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 
legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank); 

 visszavonhatatlan; 

 határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani); 

 kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve; 

 Vállalkozó nem nyújthat be olyan kötelezvényt, kezességvállalást vagy bankgaranciát 
Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány csatolása 
szükséges 

 

Jótállási biztosíték 

13.19. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a 
Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények 
biztosítékaként a nettó vállalkozói díj összegének 5%-át köti ki jótállási (jólteljesítési) 
biztosítékként. 

13.20. Felek rögzítik, hogy a Biztosítéknak a Szerződés teljesítésének időpontjától kell 
rendelkezésre állnia és folyamatosan rendelkezésre kell állnia a Szerződésben 
meghatározott, a Szerződés szerinti jótállás időtartama alatt. 

13.21. A Vállalkozó a Biztosítékot – választása szerint – a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak alapján óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő 
fél (Megrendelő) fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy 
biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvénnyel formában köteles biztosítani. Ennek igazolása a végszámla teljesítés 
igazolásának feltétele. 

13.22. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban 
foglalt határidőben sem tesz eleget jótállási/szavatossági kötelezettségének, abban az 
esetben a Megrendelő jogosult a Biztosítékot, illetve annak arányos részét közvetlenül 
lehívni.  
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13.23. A Megrendelő a Biztosíték lehívásáról, a lehívás okáról köteles a Vállalkozót 
haladéktalanul, de legkésőbb 5 naptári napon belül írásban értesíteni. 

13.24. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés szerinti jótállási idő alatt a 
Vállalkozóval szemben csőd, felszámolási, végelszámolási vagy bármely egyéb más 
megszűnési ok miatt bírósági eljárást kezdeményeznek, abban az esetben a Megrendelő 
jogosult a teljes jótállási biztosíték összegére jótállási és szavatossági megváltás címén. 

 

14. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZŰNTETÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA 

14.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba azzal, 
hogy amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontban írják alá, a Szerződés a 
későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal a kitétellel, hogy a 320/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 13. § (2) bekezdése alapján a Felek aláírása ellenére sem lép hatályba 
a Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott záró 
tanúsítvány hiányában. 

14.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatályba lépésének további feltétele, hogy a jelen 
Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák tekintetében az illetékes építésügyi hatóság 
építési engedélyt tartalmazó határozata jogerőre emelkedjen. 

14.3. Felek a fent hivatkozottakra figyelemmel rögzítik, hogy a Szerződés az alábbi feltételek 
együttes fennállása esetén lép hatályba: 

 a Felek erre jogosult képviselői a Szerződést (cégszerűen) aláírták 

 az Épületre vonatkozó építési engedély jogerőre emelkedett 

 a 320/2015. (X.30.) Korm. rend. 132. § (1) a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány 
kiállításra került. 

14.4. A Szerződés megszűnik: 

 a Felek szerződésszerű teljesítésével 

 indokolással ellátva, azonnali hatályú felmondással 

 elállással (amennyiben annak feltételei fennállnak) 

14.5. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a 
szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, 
azonnali hatállyal felmondani.  

14.6. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Vállalkozó részéről különösen, de nem 
kizárólagosan,  

 ha a Vállalkozó a Munkaterület (vagy annak bármely részének) a Megrendelő által 
felajánlott átvételével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó késedelembe esik, 

 a Vállalkozó a munkát a Munkaterület átadásától számított 15 munkanapon belül sem 
kezdi meg, 

 ha a Vállalkozó a Szerződés szerinti teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásával 
5 napot meghaladó késedelembe esik 

 ha a Vállalkozó a Szerződés teljesítésével 20 napot elérő késedelembe esik, 
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 ha a Vállalkozó valamely szerződésből eredő egyéb kötelezettségét megszegi és 
ennek a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget. 

14.7. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Megrendelő részéről különösen, de nem 
kizárólagosan, ha a Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésével 90 napot elérő 
késedelembe esik, és ezen kötelezettségének a Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére 
sem tesz eleget. 

14.8. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 
Szerződéstől elállhat, ha: 

 feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

 a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ban foglaltaknak; vagy 

 az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. 

14.9. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 
elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 

14.10. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult és köteles a Szerződést 
azonnali hatállyal - a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani 
(ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon): 

 amennyiben a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel; 

 amennyiben a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

14.11. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  

 nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a 
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Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

14.12. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés 14.11. foglalt valamelyik kötelezettségét 
megszegi, a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

14.13. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben 
szabályozott felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna 
iránti igény érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, 
hogy a Vállalkozó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből 
eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés 
megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő magatartásának következménye. 

14.14. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt 
rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják.  

14.15. Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői 
és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy amennyiben a 
teljesítés során a Felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés 
módosítása során a Kbt. 141. §-ban foglaltak szerint járnak el.  

14.16. A Felek a helyettesítő termékek beépítésével összefüggésben az alábbi eljárásrendet 
követik: 

 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3) 
bekezdésének o) pontja alapján az építménybe csak a tervező által a kivitelezési 
dokumentációban meghatározott, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű 
építési termék kerülhet beépítésre. 

 Amennyiben azonban Vállalkozó a kivitelezési dokumentációban nem kellően 
meghatározott termék esetében az általa szállítandó termékre tesz javaslatot vagy 
helyettesítő terméket kíván használni, beépíteni, azt előzőleg Megrendelőnek jóvá kell 
hagynia. Megrendelő a Tervező és a Műszaki ellenőr bevonásával határoz az 
elfogadásról. A Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles a helyettesítő termék 
mintatermékét előzetesen bemutatni. A terméket bármi módon felhasználni csak 
Megrendelő írásbeli engedélye alapján – a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti 
jóváhagyást követően - lehet.  

 A tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett csak a 
megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék 
használható fel (választható ki), s ez kizárólag a tervező jóváhagyásával, a Műszaki 
ellenőr és a Megrendelő egyetértésével történhet a Vállalkozó kezdeményezésére. 

 A Felek a helyettesítő építési termék felhasználhatósága vonatkozásában az alábbi 
írásbeli eljárásrendet rögzítik: 

 A Vállalkozó a Megrendelő felé kezdeményezi a helyettesítő építési termék 
felhasználhatóságának engedélyezését, melyben megjelöli a helyettesítendő illetve 
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a helyettesítő anyagot, a kezdeményezés indokát, illetve nyilatkozik arról, hogy a 
helyettesítő termék a dokumentációban eredetileg szereplőhöz képest azonos, vagy 
annál jobb teljesítményértékű. A Vállalkozói nyilatkozathoz csatolja az azonos 
vagy jobb teljesítményértéket alátámasztó dokumentumokat. 

 A kezdeményezést a Megrendelő kiadja a tervezőnek, aki sokrétű, illetve az érintett 
szakágakat is a vizsgálati körbe vonó szakértői tevékenységet folytat, amelynek 
eredményeképpen nyilatkozik arról, hogy az adott termékváltoztatást tervezőként 
jóváhagyja-e vagy sem, szakvéleményét nyilatkozatán /az elvárt műszaki 
teljesítmény szemszögéből/ röviden indokolja. (tervezői nyilatkozat) 

 A tervező fenti szakvéleményének birtokában dönt Megrendelő a helyettesítő 
építési termék felhasználhatósága kérdésében, döntését egyetértő vagy elutasító 
nyilatkozat formájában hozza meg.  

 Felek rögzítik, hogy az egyetértő nyilatkozat formájában a Megrendelő a 320/2015. 
(X.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kezdeményezni a Kbt. 141. §-
a szerinti szerződésmódosítás jóváhagyását a Miniszterelnökségtől.  

 A Miniszterelnökség jóváhagyását követően, a Megrendelő egyetértő nyilatkozata 
birtokában alkalmazhatja a Vállalkozó a kezdeményezése szerinti helyettesítő 
építési terméket. 

 

15. VIS MAIOR 

15.1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, 
cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, 
előre nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például 
háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely 
számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szerződés teljesítését, feltéve, 
hogy ezek a körülmények a Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a Szerződés 
aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, de a Szerződés teljesítésére kiható 
következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak. 

15.2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése 
alól, olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a 
szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, 
ameddig a szóban forgó Vis maior esemény hatása fennáll. 

15.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés - részükre fel nem róható – nem 
teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül 
bekövetkezett Vis maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a 
következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással 
ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el. 

15.4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul 
megküldött tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - 
amennyiben lehetséges -, várható végét. 
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15.5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint 
egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény 
bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis 
maior esemény nem érinti. 

 

16. TITOKTARTÁS 

16.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak 
eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, 
amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira 
vonatkozik (továbbiakban: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat 
harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
használják fel. 

16.2. Szerződő felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében 
személyre vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, 
azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges 
mértékben használják fel. 

16.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés 
időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek 
számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő 
módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza. 

16.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ, 

 amely köztudomású; 

 amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra; 

 amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már 
azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna; 

 amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy 
hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom; 

 amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga 
hozott létre; vagy 

 amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes 
hatóság számára. 

16.5. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési 
felelősséggel tartozik. 

16.6. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, 
megbízottját a Felekkel azonos módon terheli. 

 

17. VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATAI 
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17.1. A Vállalkozó kijelenti, nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

17.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

18. KAPCSOLATTARTÁS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN 

18.1. Felek rögzítik, hogy a kooperációs értekezlet esetén kívül a Felek közötti 
kommunikációnak és minden egymásnak küldött értesítésnek írásos formában (levél, fax, 
e-mail) formában kell történnie. 

18.2. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar. 

18.3. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik 
megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek a Szerződésben meghatározott 
értesítési címére írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, 
telefax, e-mail útján – küldték meg. 

18.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény 
„ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” 
jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha 
pedig „nem kereste” jelzéssel, akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. 
munkanapon a küldemény kézbesítettnek minősül. 

18.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződéssel kapcsolatban együttműködésre feljogosított 
képviselői, kapcsolattartói a Szerződés 1. számú mellékletében kerülnek rögzítésre. 

18.6. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében 
bekövetkező esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik 
Felet tájékoztatni. Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak, illetve teljesítési 
igazolásra jogosult személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek 
megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt személyek megváltozására vonatkozó 
bejelentése nem minősül szerződésmódosításnak. 

18.7. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás. 
A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés teljesítésével 
kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Szerződés 
módosítására, megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak. 

18.8. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, vagy megtagadást, illetve utasítást, 
értesítést a Vállalkozó számára kézbesítettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a 
Felelős Műszaki Vezető átvette a Megrendelőtől. A Felelős Műszaki Vezető által átadott 
dokumentumokat azok Megrendelő általi átvétele időpontjában a Vállalkozó által 
közöltnek kell tekinteni. 
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19. FELEK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI 

19.1. Közös ajánlattevők nyertessége esetére a Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést illetően 
a [******] és [*****] mint közös nyertes ajánlattevők jelen Szerződés alapján fennálló 
kötelezettségei a Megrendelő irányába egyetemleges kötelezettségeknek minősülnek a 
Kbt. 35. § (6) bekezdés, valamint a Ptk. megfelelő rendelkezéseinek megfelelően. 

19.2. Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a 
Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

19.3. A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott 
követelményei szerint járnak el, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi 
releváns információt késedelem nélkül egymás tudomására hoznak. 

19.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés vonatkozásában a Megrendelő a Vállalkozónak 
teljesítendő kifizetéssel kapcsolatban levonást vagy beszámítást csak a Kbt. 
rendelkezéseivel összhangban alkalmazhat. 

19.5. Felek közöttük a Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban 
együttműködésre feljogosított képviselőik útján, tárgyalásos úton köteles rendezni. Ennek 
eredménytelensége esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Megrendelő székhelye 
szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét. 

19.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének értelmében olyan jogi 
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen 
visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely 
szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. A Szolgáltató kijelenti, hogy 
átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a Szerződés 3. számú 
mellékleteként kerül csatolásra. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági 
feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a Megrendelő 
az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – átláthatóságával összefüggő - adatokat kezelje. Ha 
a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, a Szolgáltató haladéktalanul 
köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelőt jogosult és egyben köteles 
azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról 
gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor 
- a Szerződéstől elállni. 

19.7. A Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., a 
Kbt. és azok végrehajtási rendeletei az irányadók. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. 
évi 13. törvényerejű rendelet 25. §-ában foglaltakra figyelemmel a Felek rögzítik, hogy a 
jelen szerződés értelmezése során Magyarország mindenkori jogszabályait veszik alapul, 
ezzel összefüggésben Felek kikötik a magyar bíróság joghatóságát. 
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19.8. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás dokumentumai között eltérés, 
ellentmondás tapasztalható, a dokumentumok közötti ellentmondás feloldására a Felek az 
alábbi sorrendet (dokumentum hierarchia) állítják fel: 

1. Szerződés és mellékletei 
2. kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok 
3. ajánlattevő ajánlata. 

19.9. Jelen szerződés hat eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, 
amelyből öt példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti. 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: Felek kapcsolattartói, jótállással kapcsolatos bejelentések fogadása 

2. számú melléklet: Biztosítási kötvény másolata 

3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

4. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 

5. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról 

 

Pécs, ________________________ 

 

 

Pécsi Tudományegyetem  ****** 

Jenei Zoltán  ****** 

kancellár  ****** 

Megrendelő 

 

 Vállalkozó 

Ellenjegyzők a Megrendelő 
részéről: 

 

  

   

Dr. Zámbó Balázs   

osztályvezető   

Pécsi Tudományegyetem   

jogi ellenjegyző 

 

 

  

Korn Anett   

pályázati referens   

PTE KA KKI Pályázati Csoport   

pénzügyi ellenjegyző 

 

  

   

Péter Zsófia 

projektmenedzser 

PTE KA PMII MVP Projektiroda 
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1. számú melléklet 

Felek kapcsolattartói, jótállással kapcsolatos bejelentések fogadása 

 

Megrendelő részéről: 

Kapcsolattartó  

Név  

Telefon  

E-mail cím  

  

Teljesítésigazoló  

Név  

Telefon  

E-mail cím  

 

Vállalkozó részéről: 

Építész felelős műszaki vezető  

Név **** 

Telefon **** 

E-mail cím **** 

Azonosító: **** 

  

Gépész felelős műszaki vezető  

Név **** 

Telefon **** 

E-mail cím **** 

Azonosító: **** 

  

Villamos felelős műszaki vezető  

Név **** 

Telefon **** 

E-mail cím **** 

Azonosító: **** 

  

Kapcsolattartó  

Név **** 

Telefon **** 

E-mail cím **** 
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2. számú melléklet 

Biztosítási kötvény másolata 
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3. számú melléklet 

Átláthatósági nyilatkozat 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

 

Alulírott  …………………………..  a …………………………./partner neve/ 
(……………………………..partner székhelye) képviselőjeként az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek 
minősül. 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul 
köteles vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a 
közöttünk fennálló visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési 
kötelezettsége áll fenn a ……………………………………..(partner neve) szemben. 
Amennyiben nyilatkozatom valótlan tartalmú, a Megrendelő/Szerződő a 
megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a teljesítésre még nem került sor - a 
megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a felmondásból, elállásból eredő kár 
megtérítését a ……………………………………..(partner neve) nem követelheti. 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 

(A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL EGY IDŐBEN KELL KITÖLTENI!) 

 

A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által 
bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján gyakorolja, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 

alapanyag eladóját,  
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

 

„A” változat2 

 

Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ 
(partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez 
nem kívánok igénybe venni alvállalkozót. 

 

Keltezés helye, időpontja 

______________________ 

cégszerű aláírás 

 

„B” változat 

 

Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ 
(partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez az 
alábbi alvállalkozókat kívánom igénybe venni:  

 

Alvállalkozó  

neve 

Alvállalkozó székhelye 
(címe) 

Alvállalkozó 
adószáma 

   

   

   

 

                                                 
2 A megfelelő változatot kérjük kitölteni. 
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Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. §-ában megjelölt 
kizáró okok hatálya alá. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerződés időtartama alatt 
köteles vagyok minden további – a teljesítésbe bevonni kívánt – alvállalkozót előzetesen 
bejelenteni a Megrendelő/Szerződő partner felé, továbbá nyilatkozni arról, hogy az igénybe 
venni kívánt alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya 
alatt. 

 

Építési beruházás esetén alkalmazandó: 

 

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés 
összesített aránya nem haladhatja meg a Szerződés értékének 65%-át. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való 
részvételének arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés 
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

 

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján vállalom, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem 
vesznek igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékű további 
közreműködőt. 

 

Keltezés helye, időpontja 

 

 

______________________ 

cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról 

(A TELJESÍTÉS /RÉSZTELJESÍTÉS/ ELMISMERÉSÉNEK IDŐPONTJÁIG KELL BENYÚJTANI!) 

 

 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 32/A. § (1) bekezdése értelmében  

(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, 
ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő 
szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, 
hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a 
teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, 
hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az 
alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás 
esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött 
szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást 
mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél 
megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 



***. számú melléklet 
Alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről 

(ALVÁLLALKOZÓKKAL SZEMBENI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE UTÁN SZÜKSÉGES BENYÚJTANI) 

52 
 
 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő 
fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az 
ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel 
teljesítették; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás 
fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő 
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó 
vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

 

A Korm. rendelet 32/A. § (2) bekezdése értelmében a felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott 
teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként 
szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 

 

A Korm. rendelet 32/A. § (3) bekezdése értelmében, ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő 
fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.  
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Munka megnevezése: __________________________________________________________ 

SAP azonosító: ____________________________ 

Szerződésszám: PTE/___________________/2017 

Teljesítési időszak: ____________________________ 

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a ______________________________ (partner neve és székhelye) 
képviselőjeként nyilatkozom, hogy a  teljesítés során az alvállalkozói kifizetések az alábbiak szerint történtek: 

 

Alvállalkozó 
neve 

Számla 
sorszáma 

Számla 
nettó 

összege 

Számla 
bruttó 
összege 

Visszatartás 
(Art.) 36/A.§(3) 

bekezdése 
szerint 

Visszatartás 
(alvállalozóval 

kötött 
szerződésben 

foglaltak 
szerint) 

Munkahelyi 
szolgáltatás Sconto 

Egyéb 
levonás 

Kiegyenlített  
összeg 

Kiegyenlítés 
dátuma Megjegyzés 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Összesen:   0 0 0 0 0 0 0 0     
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Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként 
nyilatkozom, hogy az általam a jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Mellékletek: 

- számla másolata, teljesítésigazolás másolata, átutalás igazolásának másolata, adóigazolás másolata, alvállalkozói nyilatkozat a 
kiegyenlített összeg elfogadásáról 

 

Keltezés (hely, idő): 

 _______________________________________ 

 cégszerű aláírás 



***. számú melléklet 
Alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről 

(ALVÁLLALKOZÓKKAL SZEMBENI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE UTÁN SZÜKSÉGES BENYÚJTANI) 

55 
 
 

 

Munka megnevezése: __________________________________________________________ 

SAP azonosító: ____________________________ 

Szerződésszám: PTE/___________________/2017 

Teljesítési időszak: ____________________________ 

  

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a ______________________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként 
nyilatkozom, hogy a teljesítés során az alábbi alvállalkozókat vettem igénybe:  

 

Alvállalkozó neve 

Alvállalkozói teljesítés 
nettó 
értéke 

Alvállalkozói teljesítés áfa 
értéke 

Alvállalkozói teljesítés 
bruttó 
értéke 

        

        

        

        

        

        

        

Teljesítésből alvállalkozókat megillető 
összeg: 0 0 0 

 

Teljesítésből fővállalkozót megillető összeg:       

Alvállalkozói és fővállalkozói teljesítés 
összesen: 0     
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Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom,  hogy 
a teljesítésbe bevont alvállalkozók teljesítése nem haladja meg a szerződés értékének 65%-át. 

 

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy 
az általam a jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Keltezés (hely, idő): 

 

 


