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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet 

 

Amely létrejött egyfelől: 

Pécsi Tudományegyetem 

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. 

Adószám: 15329798-2-02 

OM azonosító: FI 58544 

ÁHT azonosító: 230243 

Statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02 

Pénzforgalmi jelzőszám: MÁK 10024003-00282716-00000000 

Képviselő: Jenei Zoltán kancellár 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másfelől: 

***** 

Székhely:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Statisztikai számjel:  

Pénzforgalmi jelzőszám:  

Képviselő:  

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

PREAMBULUM 

A. Megrendelő „PTE ÁOK Anatómia Intézet fejlesztése II. ütem – Új boncterem kialakítása” 

tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik 

rész 115.§-a szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a nyílt eljárás szabályait alkalmazva. 

B. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását nem 

engedélyezte. 

C. Megrendelő az ajánlattevők számára gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) 

létrehozását nem tette lehetővé. 

D. Megrendelő a közbeszerzés tárgyára tekintettel a közbeszerzési eljárás során részajánlat-tételi 

lehetőséget nem biztosított. 

E. Vállalkozó benyújtott ajánlatával, mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlattal, az eljárás 

nyertese lett. 
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F. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) szabályozzák 

együttműködésüket, valamint a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, 

amelyek a Felek szerződés jogviszonyára alkalmazandók. 

G. Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös 

együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. 

H. A Vállalkozó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs 

folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Vállalkozó vállalja, 

hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen 

pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. 

I. A Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli 

dokumentáció, továbbá a Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződés részét képezi, azzal együtt 

értelmezendő annak ellenére, hogy azok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés 

törzsszövegéhez. 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.1. Jelen szerződés tárgya a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai 

Intézetének 7624 Pécs, Szigeti út 12. szám alatti telephelyén található bonctermeinek felújítási 

munkálatainak elvégzése a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában (a továbbiakban: 

Műszaki Dokumentáció), a Vállalkozó ajánlatában, valamint a Szerződésben rögzített feltételek 

szerint, a Szerződésben rögzített vállalkozói díj ellenében. 

1.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a kivitelezés alapjául szolgáló 

tervdokumentációt a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.  

1.3. Vállalkozó mint megfelelő szakmai felkészültségű szakvállalat a Műszaki Dokumentációt  

(és az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat) áttanulmányozta, azokat megvalósíthatónak 

tartja, a részéről feltárt hibákat és hiányosságokat a Megrendelőnek jelezte, és minden esetlegesen 

szükséges adatot, dokumentumot megkapott, ellenőrzött és észrevételezett.  

1.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötését követően a Vállalkozó kivitelező viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a 

Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 

szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

1.5. A jelen szerződés alapján a Felek a felújítási munkálatok teljességét értik, amelynek értelmében a 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó feladatát képezi mindazon munkák elvégzése, 

amelyek nem kerültek kifejezetten specifikálásra, azonban a feladatból adódóan szükségesek a 

Szerződésben meghatározott munkálatok teljeskörű megvalósításához és ahhoz, hogy a munkák 

a biztonságos használatra alkalmasak legyenek. 

 

2. TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

 

A teljesítés határideje, a Munkaterületre vonatkozó rendelkezések 

2.1. A teljesítés, kivitelezés helye (Munkaterület): Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Kar Anatómiai Intézet 7624 Pécs, Szigeti út 12. 2. emelet (NUTS kód: HU231) 

2.2. A teljesítés határideje: A Munkaterület átadásától számított 45 naptári nap.  
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2.3. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:35. § (1) 

bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen pontban meghatározott teljesítési 

határidőn belül bármikor jogosul teljesíteni. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján a Felek rögzítik, 

hogy határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a Műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőn 

belül megkezdődik és az sikeresen zárul a jogszabályban rögzített határidőn belül. 

2.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Munkaterületet legkésőbb 2018. július 01. 

napján, az ajánlattétel során megtekintett, megismert és munkavégzésre alkalmasnak ítélt 

állapotban bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére.  

2.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületet a Szerződés megkötését megelőzően megvizsgálta, 

és ennek alapján kijelenti és megerősíti, hogy a Munkaterület alkalmas a kivitelezési tevékenység 

megkezdésére és annak elvégzésére.  

2.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Munkaterület átvételére olyan okból, amelyért a Vállalkozó 

felelős, a Szerződés hatálya lépésétől számított 15 munkanapon belül sem kerül sor, a Megrendelő 

jogosult a teljesítést meghiúsultnak tekinteni és a Vállalkozótól meghiúsulási kötbért követelni. A 

Megrendelő a jelen pontban rögzített esetben jogosult a kötbért meghaladó kárának 

érvényesítésére. 

2.7. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Munkaterületet kizárólag munkavégzési célra használhatja. 

Felek megállapodnak abban, hogy a Munkaterületen található vagyontárgyak biztonságáért a 

Munkaterület átadásától a sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó felel. 

2.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés időtartama alatt köteles a Munkaterületet oly módon 

lehatárolni és elkeríteni, hogy oda illetéktelen személyek belépése ne legyen lehetséges. Felek 

megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó legkésőbb a Munkaterület átadásakor köteles bejelenti 

a Megrendelőnek azon alkalmazottjait, akiknek belépése szükséges a teljesítéshez. Amennyiben 

a belépésére jogosultak személye a teljesítés során változik, a Vállalkozó köteles erről 

haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelő kapcsolattartóját. 

2.9. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Munkaterületen a szerződésszerű teljesítés 

előmozdítása érdekében építési szakterületi jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető 

szakembert biztosít.  

2.10. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítés során köteles minimalizálni a Munkaterületen kívüli 

területet érintő kellemetlenségeket (pl. zaj, por, forgalmi torlódás). Felek megállapodnak abban, 

hogy amennyiben a teljesítés során indokolt, az elterelő közlekedési irányokat jelző táblák 

biztosítása és kihelyezése a Vállalkozó feladata. 

2.11. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy köteles megismerni, betartani és a 

teljesítésben részt vevő személyekkel betartatni a Megrendelő tűz-,munka- és környezetvédelmi 

szabályait és a vonatkozó jogszabályokban foglalta rendelkezéseket. 

2.12. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 2.11. pontjában rögzített környezetvédelmi 

szabályok minél magasabb szintű érvényesülése érdekében a Vállalkozó vállalja, hogy a teljesítés 

során 

- a porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik 

- a törmelékek járműre rakodásakor a rakodómunkások ügyelnek arra, hogy az anyagok 

rakodásakor keletkező zaj és porhatás minimális legyen.1 

                                                           
1 Értékelési szempont. A nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltaktól függően képezi a Szerződés részét. 
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2.13. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a teljesítés során nem korlátozza a teljesítésre 

nyitva álló időtartamot, azaz a Vállalkozó a hét minden napján 0-24 órában jogosult teljesíteni. 

// A Vállalkozó vállalja, hogy a éjszaka (22.00 és 06.00 óra között) nem végez törmelékszállítási 

tevékenységet.2  

2.14. Megrendelő kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során értékelésre kerülő környezetvédelmi 

szempontok teljesítés során történő megvalósulásának ellenőrzésére kijelölt munkavállalóval 

rendelkezik. 

2.15. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a tevékenységet működő oktatási 

intézmény területén végzi, ezért a teljesítés során köteles úgy eljárni és a munkálatokat úgy 

megszervezni, hogy az az oktatási tevékenységet a legcsekélyebb mértékig akadályozza, és a 

teljesítési hely Munkaterülettel nem érintett részén tartózkodók személyét és vagyonát ne 

veszélyeztesse. 

2.16. Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben a Megrendelő díjmentesen 

biztosítja a közüzemi hozzáférést a Vállalkozó számára. 

 

Építési napló  

2.17. Felek rögzítik, hogy az elvégzendő munkák nem minősülnek építésiügyi hatósági engedélyhez 

vagy tudomásvételi eljáráshoz kötött tevékenységnek, ezért az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó 

a munka elvégzése során nem köteles elektronikus építési napló vezetésére. 

2.18. A Vállalkozó által elvégzendő munkák pontosabb nyomon követhetősége érdekében a Felek 

megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a kivitelezési tevékenység során köteles papír alapon 

építési naplót (a továbbiakban: Építési Napló) vezetni, és azt a Megrendelő kérésére a 

Megrendelőnek átadni. 

2.19. Az Építési napló beszerzéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, amelyet a Munkaterület 

átadásával egyidejűleg köteles megnyitni, és folyamatosan vezetni. 

2.20. Felek az Építési Naplóba történő bejegyzéssel értesítik egymást azokról a tudomásukra jutott, a 

kivitelezési tevékenységet érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a 

szerződésszerű teljesítést befolyásolják vagy veszélyeztetik. 

2.21. Felek rögzítik, hogy az Építési Napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a Vállalkozó a Szerződésben 

meghatározott feladatait a jelen pontban hivatkozott Korm. rendelet rendelkezéseinek 

megfelelően köteles végezni. 

2.22. Felek rögzítik, hogy az Építési Naplónak a Munkaterületen rendelkezésre kell állni és azt a Felek 

magyar nyelven kötelesek vezetni. 

 

Építési kooperációs értekezlet 

2.23. A Megrendelő a Vállalkozóval rendszeresen, legalább heti gyakorisággal a Felek által előzetesen 

közösen megállapított időpontban és helyen rendszeres építési kooperációs értekezletet köteles 

tartani. A közösen megállapított időpont hiányában annak meghatározására a Megrendelő 

jogosult.  

                                                           
2 Értékelési szempont. A nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltaktól függően képezi a Szerződés részét. 
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2.24. Az építési kooperációs értekezlet helyszínének biztosításáról a Megrendelő gondoskodik. 

2.25. Az építési kooperációs értekezleten a Megrendelő képviselője, a Vállalkozó képviselője, a 

Vállalkozó által meghívni javasolt alvállalkozó, illetve szükség esetén más érintett meghívottak 

vesznek részt. Az építési kooperációs értekezleten a Felelős Műszaki Vezetőknek, a Vállalkozó 

projektvezetőjének és az építésvezetőnek, illetve akadályoztatásuk esetén képviselőiknek is jelen 

kell lennie.  

2.26. Az építési kooperációs értekezletről felvett jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt a Megrendelő vagy 

megbízottja készíti el, amelyet az értekezleten résztvevők a helyszínen véglegesítenek és aláírnak. 

2.27. A Megrendelő a jegyzőkönyvet vagy az emlékeztetőt minden résztvevőnek és közvetlenül érintett 

személynek az építési kooperációs értekezlet napján belül köteles megküldeni.  

2.28. A jegyzőkönyvet vagy az emlékeztetőt a résztvevők által elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben 

az ellen legkésőbb a következő értekezletig egyikük sem emel írásban kifogást.  

2.29. Felek kijelentik, hogy az építési kooperációs értekezletről felvett jegyzőkönyv vagy emlékeztető 

semmilyen körülmények között nem tekinthető pótmunka megrendelésének vagy a jelen 

szerződés módosításának.  

2.30. Az építési kooperációs értekezlet keretében megvalósuló egyeztetésen túlmenően és attól 

függetlenül a Megrendelő az általa szükségesnek tartott gyakorisággal egyeztethet a Vállalkozóval.  

2.31. A Megrendelő jogosult a Munkaterületen az általa szükségesnek tartott gyakorisággal helyszíni 

szemlét tartani. 

 

Műszaki átadás-átvételi eljárás 

2.32. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés 2.2. pontjában meghatározott 

teljesítési határidőn belül jogosult bármikor teljesíteni, köteles azonban a teljesítés pontos 

időpontjáról a Megrendelő kapcsolattartóját legkésőbb a teljesítés időpontja előtt 5 munkanappal, 

írásban értesíteni. Az értesítés elmaradásából adódó károkért a Vállalkozó a felelős.  

2.33. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munkák átvétele műszaki átadás-átvételi eljárás 

keretében zajlik. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama – figyelemmel Ptk. 6:247. § (2) 

bekezdésére – 30 naptári nap. 

2.34. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az építési munka elvégzését az Építési naplóba 

tett bejegyzéssel jelenti (készre jelentés), egyúttal kezdeményezi a műszaki átadás-átvételi eljárás 

lefolytatását. 

2.35. Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját a 

Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentésétől számított 2 munkanapon belül, továbbá 

gondoskodik az érintettek meghívásáról. 

2.36. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja, hogy a Megrendelő alkalmazásában álló műszaki ellenőrök, 

valamint az üzemeltetésben részt vevő személyek a Vállalkozó jelenlétében ellenőrizzék, hogy 

Szerződés tárgyát képező munkák a Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban 

előírtaknak megfelelően, a Műszaki Dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul 

megvalósultak-e, és ezáltal a teljesítés megfelel-e a Műszaki Dokumentációban és a Szerződésben 

vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek. 
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2.37. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munkának meg kell felelniük a vonatkozó 

jogszabályokban, szabványokban, valamint a teljesítés során a Megrendelőtől kapott 

utasításokban meghatározott követelményeknek, az elkészült munkának alkalmasnak kell lennie 

a Szerződében rögzített cél elérésére. 

2.38. A műszaki átadás-átvétel során a Felek elvégzik az építőiparban szokásos mindazon vizsgálatokat, 

amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. 

2.39. Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás körében a Felek legalább 72 (hetvenkét) órás 

folyamatos, hibamentes próbaüzemet folytatnak le a légtechnikai rendszer vonatkozásában, 

amelynek során a Felek a légtechnikai rendszert működés közben kipróbálják, elvégzik a 

működés jellemzőinek a megállapításához szükséges műszeres méréseket.  

A próbaüzem költségei a Vállalkozót terhelik, az ő alkalmazottai végzik azt a Megrendelő 

képviselői jelenlétében (Felek a próbaüzem megállapításait jegyzőkönyvben rögzítik) 

2.40. Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás során próbaüzem keretében 

ellenőrzik, hogy a Vállalkozó teljesítése megfelel-e a jogszabályokban, szabványokban, valamint 

a teljesítés során a Megrendelőtől kapott utasításokban, a Szerződésben és annak mellékleteiben 

meghatározott követelményeknek.  

2.41. A műszaki átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, amelyet az Építési 

Főnaplóhoz kell csatolni. 

2.42. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, 

így különösen 

 az átadás-átvételi eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 

 a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét, 

 a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 

 a Megrendelő észrevételeit a Szerződésben foglaltak teljesítéséről, 

 a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, 

hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv 

mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is 

készíthető), 

 a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

 a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 

 a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, 

valamint 

 a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 

2.43. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. 

2.44. Amennyiben a műszaki átadás-átvétel során a Felek azt állapítják meg, hogy az elvégzett munkák 

nem felelnek meg a Szerződésben, a Műszaki Leírásban vagy a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek (hibás), azt a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. A Vállalkozó köteles a hibát a 

jegyzőkönyvben meghatározott időn belül saját választása szerint kijavítani, vagy a munka hibás 

elemét kicserélni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 

a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő egyéb jogait. 
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2.45. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel az 

olyan hiba miatt, amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű 

használatot. 

2.46. A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során felhasznált és 

beépített anyagok, alkatrészek minőségét és megfelelőségét tanúsító okmányokat, valamint a 

megvalósulási dokumentációt a Megrendelőnek átadni.   

2.47. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a megvalósulási tervdokumentációt 2 nyomtatott 

példányban, valamint elektronikus úton (DVD) köteles a Megrendelőnek átadni. A formátumnak 

meg kell egyezni a Megrendelő által átadott tervdokumentáció formátumával. 

2.48. A megvalósulási dokumentációnak kötelező tartalmi elemei: 

 minőségi tanúsítványok, bizonylatok, megfelelőségi bizonylatok 

 a beépített anyagok, szerelvények műbizonylatai 

 a vonatkozó jogszabályokban előírt minőségvizsgálati jegyzőkönyvek 

 valamennyi vonatkozó szabványoknak megfelelő mérési jegyzőkönyv és minősítési 

dokumentum 

 építési hulladék nyilvántartó lap 

 a megvalósult állapotot tükröző dokumentációt 1 példányban digitális adathordozón olyan 

formátumban, ahogy a kiviteli tervet a Megrendelő átadta és 4 példányban papír alapon. 

 a lezárt építési napló másolati példánya 

 gépkönyvek, kezelési és karbantartási utasítások 

 próbaüzemre, beüzemelésre vonatkozó bizonylatok, jegyzőkönyvek, dokumentumok. 

2.49. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a megvalósulási dokumentációban meghatározott 

dokumentumokat olyan részletességgel köteles kidolgozni, hogy azok megfelelő eligazítást 

adjanak az üzemeltetést illetően. 

2.50. A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó köteles a Munkaterületet a Megrendelőnek – a 

Szerződés keretében elvégzett munkáktól eltekintve – olyan állapotban, ahogyan azt a 

Megrendelőtől átvette, a Megrendelőnek visszaadni. Amennyiben a Vállalkozó a műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárását követő 15 naptári napon belül nem tesz eleget a Munkaterületre 

vonatkozó helyreállítási kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a hátra maradt eszközöket 

elszállítani illetve értékesíteni. A Megrendelő az elszállítással, valamint értékesítéssel kapcsolatos 

költségei megtérítésére jogosult. 

2.51. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során keletkező hulladékot – így különösen az építési 

hulladékot külön díj felszámítása nélkül elszállítani és az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet szabályai szerint 

kezelni, valamint annak szakszerű megsemmisítéséről díjmentesen gondoskodni. A Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy a teljesítés során keletkező hulladékot köteles úgy elszállítani, hogy az a 

teljesítési hely működését és szabályzatait (különös tekintettel annak egészségügyi-higiéniai 

szabályzataira) ne sértse. 

 

Utófelülvizsgálati eljárás 

2.52. Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárást követő 2 hónapon belül, egy 

alkalommal az üzemszerű használat közben elvégzésik a formalin légkoncentráció mérését.  
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2.53. A mérés keretében a Felek ellenőrzik a légtechnikai rendszer üzemszerű működését, a Vállalkozó 

erre vonatkozó szerződésszerű teljesítését a vonatkozó jogszabályban rögzítettek szerint, 

akkreditált laboratórium közreműködésével. 

2.54. Felek rögzítik, hogy amennyiben az utófelülvizsgálati eljárás keretében elvégzett vizsgálat során 

a Felek azt állapítják meg, hogy a működés nem hibamentes, a feltárt hibákat jegyzőkönyvben 

rögzítik és meghatározzák a hibák kijavításának határidejét.  

2.55. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a javítási kötelezettségének a megállapított határidőn 

belül, a Megrendelő gyakorolhatja a hibák teljesítésből eredő egyéb jogait. 

2.56. Felek megállapodnak abban, hogy az utófelülvizsgálati eljárás során a Vállalkozó által tett 

elismerés a szavatossági jogok elévülését megszakítja. 

 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

3.14. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatai 

teljesítésnek ellenértékeként az alábbi vállalkozói díjra jogosult: 

 

 nettó vállalkozói díj3 

(HUF) 

27% ÁFA 

(HUF) 

bruttó vállalkozói díj 

(HUF) 

összeg számmal **** **** **** 

összeg betűvel **** **** **** 

 

3.15. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj garantált, fix, átalánydíj, amely tartalmazza a 

Vállalkozónak a Szerződés teljesítése körében felmerült valamennyi kiadását és költségét – így 

különösen, de nem kizárólagosan járulékokat, díjakat, a teljesítés során keletkező hulladék 

elszállításának, szakszerű kezelésének, valamint megsemmisítésének díját – ezért a Vállalkozó a 

Megrendelőtől további díjazásra nem tarthat igényt. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj nem 

tartalmazza a Szerződés 5. pontjában meghatározott tartalékkeretet. 

3.16. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:245. §-a alapján az átalánydíjra tekintettel a Vállalkozó a vállalkozói 

díjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére 

azonban nem jogosult. 

3.17. Felek rögzítik, hogy pótmunkának tekintik az olyan, a Szerződés alapját képező 

dokumentációban nem szereplő tételt, amely előre nem látható műszaki szükségességből kerül 

megrendelésre.  

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni a műszaki szükségesség, 

valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt megrendelésre kerülő pótmunkákat. 

3.18. Felek rögzítik, hogy többletmunkának tekintenek minden olyan, a Szerződés alapját képező 

dokumentációban kimutathatóan meglévő, a Vállalkozó által készített árazott tételes 

költségvetésben szereplő tételt, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből 

növekszik.  

 

 

 

                                                           
3 Értékelési szempont, a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kerül kitöltésre. 
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Előleg fizetése 

3.19. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a Vállalkozó a nettó 

vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg 

igénybevételére jogosult. 

3.20. Amennyiben a Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, köteles a Megrendelő kapcsolattartójának 

előlegigénylő dokumentumot küldeni, amelyen köteles megjelölni az igényelt előleg összegét. 

3.21. Felek megállapodnak abban, hogy az előleg összegét a Megrendelő a teljesítésigazolást követően 

kiállítására kerülő számlából jogosult levonni. 

3.22. Felek rögzítik, hogy az előleg kifizetésére az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltakat alkalmazzák. 

 

4. A VÁLLALKOZÁSI DÍJ SZÁMLÁZÁSA, AZ ELSZÁMOLÁS MÓDJA 

4.14. Felek a Kbt. 135. § (5) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítés során 

részszámla benyújtására nem jogosult. 

4.15. Felek a Kbt. 135. § (1) bekezdésére tekintettel rögzítik, hogy a Megrendelő által teljesítésigazolás 

kiállítására kijelölt személy a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 15 naptári napon belül 

teljesítésigazolást állít ki a Vállalkozó részére az elvégzett munkáról. 

4.16. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 135. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó 

készre jelentésétől számított 15 napon belül nem kezdi meg a műszaki átadás-átvételi eljárást, 

vagy megkezdi, de a Szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott 

határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

4.17. A Megrendelő részéről teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: **** 

4.18. A Vállalkozó a számlát (a továbbiakban: Számla) a teljesítésigazolás alapján, annak birtokában 

jogosult kiállítani. 

4.19. A Vállalkozó a Számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében meghatározott, továbbá a 

számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint elektronikus formában megőrzött 

számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben rögzített tartalmi 

és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani.  

4.20. A Vállalkozó a Számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által előzetesen rendelkezésre bocsátott 

SAP azonosítószámot, valamint a Számlához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát, 

illetve a Szerződés 5. számú mellékletét képező nyilatkozatot. 

4.21. A Szerződés 4.7. pontjában meghatározott kellékek nélkül kiállított Számlát a Megrendelő – 

annak kiegyenlítése nélkül – visszaküldi a Vállalkozó székhelyére és az ebből eredő fizetési 

késedelemért felelősséget nem vállal. 

4.22. Számlázási cím: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) 

4.23. Felek rögzítik, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). 

4.24. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység ellenértékének 

(vállalkozói díj) pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

4.25. Felek megállapodnak abban, hogy a Számla megfizetése a Kbt. 135. § (1), (3) bekezdése szerint 

30 napon belül, banki átutalással történik.  
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Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetésre a Ptk. 6:130. § 

(1)-(2) bekezdésétől eltérően, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B, §-aiban foglaltak szerint kerül sor. 

4.26. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj 100,000000%-ban saját forrásból kerül kifizetésre. 

4.27. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő a Számla kiegyenlítésével késedelembe 

esik, a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt. 

4.28. Felek a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rögzítik, hogy a Megrendelő a 

szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, 

egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

  

5. TARTALÉKKERET 

5.14. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő 

összegű tartalékkeretet (továbbiakban: Tartalékkeret) köt ki. 

5.15. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részéletes szabályairól szóló 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján kizárólag az építési beruházás 

teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének 

elszámolására használható fel. 

5.16. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzéseinek részéletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

20. § (1) bekezdése alapján a Felek Tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait az alábbiak 

szerint rögzítik: 

 Felek rögzítik, hogy a Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat átalánydíjban határozzák 

meg. 

 Az átalánydíjra tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése 

alapján kizárólag Pótmunka ellenértékének megfizetésére használható fel.  

 A Tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos 

használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 

 Többletmunka megfizetésére – arra tekintettel, hogy a Felek átalánydíjban állapodtak meg – 

nincs lehetőség. 

5.17. Felek megállapodnak abban, hogy a Tartalékkeret felhasználását a Vállalkozó írásban köteles 

kezdeményezni. 

5.18. A Tartalékkeret felhasználásáról minden esetben a Megrendelő írásban dönt a műszaki ellenőr 

írásbeli, indokolással ellátott javaslata alapján. 

5.19. A Pótmunkák alapján fizetendő ellenértéket a Felek az alábbiak szerint határozzák meg: 

 a Vállalkozó által beárazott költségvetés, amennyiben az tartalmazza az elvégzendő munkákat. 

 azon pótmunka tételek esetében, melynek megfelelő tételt az ajánlat nem tartalmaz a TERC 

ETALON programrendszer a pótmunka elszámolásának alapja, melyben a Vállalkozó az 

elszámolás felmerülésekor hatályos minimális rezsióradíjon köteles elszámolni. 
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5.20. Felek megállapodnak, hogy azon szándékkal rögzítik a Tartalékkeret felhasználásának lehetséges 

eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részéletes szabályairól szóló 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése értelmében a Kbt. alapján ne vonja maga 

után a szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 

 

6. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

6.14. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, azonban az 

utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.  

Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt 

erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 

Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy azt felmondhatja, vagy a feladatot a megrendelő utasításai 

szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.  

A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy 

hatósági határozat megsértéséhez vezetne vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

6.15. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor 

ellenőrizheti. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy 

a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

6.16. A tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a 

tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.  

6.17. A Vállalkozó köteles betartani és dolgozóival, alvállalkozóival, valamint a teljesítésben 

közreműködő egyéb személyekkel betartatni a teljesítési hely működésére vonatkozó tűzvédelmi, 

balesetvédelmi, környezetvédelmi, vagyonvédelmi és egyéb előírásokat. 

6.18. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezési tevékenység során köteles betartani az építésügyi 

jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet), az országos 

településrendezése és építési követelményeket, valamint a kivitelezési tevékenységet érintő más 

hatósági előírásokat. 

6.19. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítés során köteles figyelemmel lenni a vonatkozó 

jogszabályokra és szabályzatokra, valamint köteles szem előtt tartani a közbeszerzési eljárás során 

értékelésre kerülő környezetvédelmi szempontokat. 

 

7. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

7.14. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozónak legkésőbb a Szerződés megkötésének 

időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie vagy meglévő felelősségbiztosítását 

kiterjeszteni az alábbiak szerint: 

 Biztosított károk: a biztosítási időszakban valamennyi, a Vállalkozó és az érdekében eljáró 

személyek által Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott személyi és a 

szolgáltatás tárgyában keletkező vagy egyéb dologi kár 

 A felelősségbiztosítása szokásos piaci feltételektől a Megrendelő számára hátrányos egyedi 

kizárásokat nem tartalmazhat 

 Kártérítési limit: a biztosítási időszakban káreseményenként legalább 5.000.000 HUF és 

évente legalább 10.000.000 HUF. 
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 Önrész: esetleges kárnál a Vállalkozó önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert 

kárösszeg 10 %-át  

7.15. Felek rögzítik, hogy a felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 3. számú mellékletét 

képezi. 

7.16. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosítás fennállását igazoló felelősségbiztosítási 

díj megfizetését a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

8. ALVÁLLALKOZÓK 

8.14. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt.  

65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles 

továbbá a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket.  

E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be 

más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó 

e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is 

megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény 

tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő 

gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon 

megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési 

eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

8.15. Felek a Kbt. 138. § (3) bekezdésében rögzítettekre figyelemmel megállapodnak abban, hogy a 

Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 

tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében – ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót nem nevezete meg – a bejelentéssel 

együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa 

igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

8.16. A Szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 

értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

8.17. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Szerződés 

értékének (nettó vállalkozói díj) 65%-át. Az alvállalkozóknak a Szerződés teljesítésében való 

részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a Szerződés általános 

forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.  

8.18. A Vállalkozó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért és pénzügyi 

alkalmasságukért. A Vállalkozó felelősségét a Megrendelő felé az alvállalkozók igénybevétele nem 

befolyásolja. 

8.19. A Vállalkozó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a közöttük 

meglévő együttműködésről.  

8.20. A Megrendelő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban.  

8.21. Jogszerűen igénybe vett alvállalkozó esetén a Vállalkozó az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, 

mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó esetén a 

Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett 

volna be. 
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9. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

9.14. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára, valamint 

az annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra  24 hónap teljes körű jótállást 

vállal. A jótállás kezdő időpontja a teljesítés időpontja. 

9.15. A Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a 

hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

9.16. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben a Vállalkozó (jótállásra 

kötelezett) kötelezettségének a Megrendelő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem 

tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül 

akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 

jogvesztéssel jár. 

9.17. A Vállalkozó vállalja, hogy a Felek kapcsolattartóinak eltérő megállapodása hiányában a jótállási 

idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán 

belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen 

elvégzi, várható időigényéről a Megrendelő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe 

vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. A Vállalkozó tudomásul veszi, 

hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben a 

Vállalkozó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem 

megfelelően tesz eleget, a Megrendelő a Vállalkozó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve 

élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 

9.18. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést a Vállalkozó az alábbi elérhetőségeken fogadja: 

 Név: **** 

 E-mail: **** 

 Fax: **** 

 Telefon: **** 

9.19. Az Vállalkozó szavatolja, hogy 

 a Szerződés keretében elvégzett munkák során felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek 

újak, és tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, 

 a Vállalkozó által elvégzett munkák, a felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek 

mindenben a megfelelnek a jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban, a Szerződésben, 

valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározott feltételeknek, 

 a Szerződés során felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek mentesek mindenfajta 

tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Vállalkozó vagy közreműködői tevékenységével vagy 

mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól 

 a Szerződés teljesítése során maradéktalanul figyelembe veszi a környezetvédelmi 

szempontokat. 

9.20. A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződésben meghatározott munkák elvégzéséhez rendelkezik 

a szükséges és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 

szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlási jogosultsággal. 
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10. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 

 

Vállalkozó vállalja, hogy a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kötbér fizetésére kötelezi magát arra az 

esetre, ha a Szerződést – olyan okból, amelyért felelős – megszegi.  

 

Késedelmi kötbér 

10.14. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére kötelezi magát arra 

az esetre, ha a Szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti. 

10.15. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozó díj, mértéke naptári naponként a nettó vállalkozói 

díj 1,5%-a, de legfeljebb 15 naptári napnak megfelelő összeg. 

 

Meghiúsulási kötbér 

10.16. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó késedelme eléri a 15 naptári napot, 

a Megrendelő jogosult a teljesítést meghiúsultnak tekinteni és a Szerződéstől elállni. 

10.17. Amennyiben a teljesítés bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul – beleértve 

az olyan 15 naptári napot elérő késedelem esetét is, amelyért a Vállalkozó felelős – a Vállalkozó 

meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

10.18. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke a nettó vállalkozói díj 30%-a. 

 

Kötbér érvényesítésével kapcsolatos további rendelkezések 

10.19. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében érvényesített kötbér összességében 

(késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg a Szerződés 

alapján fizetendő nettó vállalkozói díj 30%-át. 

10.20. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megrendelő kötbérértesítőt állít ki a Vállalkozó felé, 

amelyet a Vállalkozó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással 

köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára. 

10.21. A teljesítés elmaradása esetére (meghiúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését 

kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség 

alól.  

10.22. A Megrendelő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. 

10.23. A Megrendelő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, 

ha kötbérigényét nem érvényesítette. 

10.24. A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban 

az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti. 

 

11. SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, MEGSZŰNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA 

11.14. Felek rögzítik, hogy a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba azzal, hogy 

amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontban írják alá, a Szerződés a későbbi aláírás 

időpontjában lép hatályba azzal a kitétellel, hogy a 320/2015. (X.30.) Kormányrendelet 13. § (2) 

bekezdése alapján a Felek aláírása ellenére sem lép hatályba a Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés 

a) vagy b) pontjában meghatározott záró tanúsítvány hiányában. 

11.15. A Szerződés megszűnik: 
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 Felek szerződésszerű teljesítésével, 

 elállással (amennyiben annak jogszabályban rögzített feltételei fennállnak) 

 (rendkívüli) felmondással. 

11.16. Felek rögzítik, hogy a Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

11.17. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a szerződésszegő 

Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal 

felmondani.  

11.18. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek tekintik – különösen, de 

nem kizárólagosan –  

- ha a Vállalkozó a teljesítéssel 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik olyan okból, 

amelyért felelős, 

- ha bármely, a közbeszerzési eljárás során értékelésre kerülő környezetvédelmi szempontot 

elmulasztja betartani, 

- ha bármely, a Vállalkozó teljesítésével összefüggésbe hozható tevékenység veszélyezteti a 

Megrendelő oktatási tevékenységét a teljesítési hely Munkaterületnek nem minősülő részein.  

11.19. Felek a Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha a vállalkozói díj 

kiegyenlítésével 90 napot meghaladó késedelembe esik, és fizetési kötelezettségének a Vállalkozó 

írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget. 

11.20. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől 

elállhat, ha: 

 feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

 a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.  

139. §-ban foglaltaknak; vagy 

 az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. 

11.21. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, 

ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

11.22. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali 

hatállyal – a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon): 

 amennyiben a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel; 
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 amennyiben a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

11.23. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  

 nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

11.24. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés 11.10. pontjában foglalt valamelyik kötelezettségét 

megszegi, a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

11.25. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott 

felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény 

érvényesítéséről a Megrendelővel szemben.  

11.26. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés 

megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés 

megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő magatartásának következménye. 

11.27. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések 

maradéktalan betartása mellett módosíthatják.  

11.28. Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

28. § (3) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy amennyiben a teljesítés során a Felek helyettesítő 

termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítása során a Kbt. 141. §-ban foglaltak 

szerint járnak el. 

 

12. VIS MAIOR 

12.14. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, 

cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre 

nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári 

felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely számottevő módon 

akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezek a körülmények a 

Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a Szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan 

létre, de a Szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak 

előre láthatóak. 

12.15. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, 

olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses 

kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban 

forgó Vis maior esemény hatása fennáll. 
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12.16. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés - részükre fel nem róható – nem teljesítését, 

illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis maior 

eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban a 

Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el. 

12.17. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött 

tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges -, 

várható végét. 

12.18. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint 

egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény bekövetkezését 

megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior esemény nem érinti. 

 

13. TITOKTARTÁS 

13.14. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak 

eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely 

a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik 

(továbbiakban: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják 

ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. 

13.15. Szerződő felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre 

vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik 

félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. 

13.16. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli 

hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára 

hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem 

használják fel, illetve azzal nem élnek vissza. 

13.17. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ, 

 amely köztudomású; 

 amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra; 

 amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy 

azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna; 

 amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta 

létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom; 

 amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott 

létre; vagy 

 amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes 

hatóság számára. 

13.18. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

13.19. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját a 

Felekkel azonos módon terheli. 
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14. VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATAI 

14.14. A Vállalkozó kijelenti, nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak; 

14.15. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

15. FELEK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI 

15.14. Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

15.15. A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei 

szerint járnak el, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi releváns információt 

késedelem nélkül egymás tudomására hoznak. 

15.16. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a Szerződés keretében egymásnak küldött értesítésnek 

írott (levél, fax, e-mail) formában kell történnie. A Felek közti levelezés nyelve: magyar. 

15.17. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően 

teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek a Szerződésben meghatározott értesítési címére 

írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, telefax, e-mail útján – 

küldték meg. 

15.18. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen”, 

„ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a 

feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste” jelzéssel, 

akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek 

minősül. 

15.19. Felek közöttük a Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban 

együttműködésre feljogosított képviselőik útján, tárgyalásos úton köteles rendezni.  

Ennek eredménytelensége esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Megrendelő székhelye 

szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét. 

15.20. Felek Szerződéssel kapcsolatban együttműködésre feljogosított képviselői (kapcsolattartói): 

Megrendelő részéről: 

Név: **** 

Telefon: **** 

E-mail: **** 

Cím: **** 

 

Vállalkozó részéről: 

Név: **** 

Telefon: **** 
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Fax: **** 

Cím: ****

15.21. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező 

esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni.  

Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra jogosult 

személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a fent 

megjelölt személyek megváltozására vonatkozó bejelentése nem minősül 

szerződésmódosításnak. 

15.22. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás.  

A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés teljesítésével 

kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Szerződés módosítására, 

megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak. 

15.23. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés értelmében olyan jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve 

ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek. A Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó 

nyilatkozata a Szerződés 2. számú mellékleteként csatolva. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy 

ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a 

Megrendelő az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – átláthatóságával összefüggő - adatokat kezelje. 

Ha a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, a Vállalkozó haladéktalanul köteles 

erről a Megrendelőt tájékoztatni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú 

nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal 

– illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –

felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a Szerződéstől elállni. 

15.24. A Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., 

valamint a Szerződésben hivatkozott egyéb jogszabályok és azok végrehajtási rendeletei az 

irányadók. 

15.25. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás dokumentumai között eltérés, 

ellentmondás tapasztalható, a dokumentumok közötti ellentmondás feloldására a Felek az alábbi 

sorrendet (dokumentum hierarchia) állítják fel: 

1. Szerződés és mellékletei 

2. kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok 

3. ajánlattevő ajánlata. 

15.26. Jelen szerződés négy eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 

három példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti. 

 

Jelen szerződést Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírták. 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: Műszaki Dokumentáció 

2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat  

3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 

4. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 

5. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról 

 

 

Pécs, ________________________ 

 

 

Pécsi Tudományegyetem  **** 

Jenei Zoltán  **** 

kancellár  **** 

Megrendelő 

 

 

 Vállalkozó 

Ellenjegyzők a Megrendelő részéről: 

 

  

   

Dr. Zámbó Balázs   

osztályvezető   

Pécsi Tudományegyetem   

jogi ellenjegyző   

 

 

  

Notaisz Jánosné   

gazdasági vezető   

Pécsi Tudományegyetem 

pénzügyi ellenjegyző 
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1. számú melléklet 

Műszaki Dokumentáció 

 

 

 

 

  



Vállalkozási szerződés tervezet 
„PTE ÁOK Anatómia Intézet fejlesztése II. ütem – Új boncterem kialakítása” tárgyban 

Eljárás azonosítószáma: 175/2017. 
 

22 
 
 

2. számú melléklet 

Átláthatósági nyilatkozat 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

 

Alulírott  …………………………..  a …………………………./partner neve/ 

(……………………………..partner székhelye) képviselőjeként az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 

(1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles 

vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a közöttünk fennálló 

visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési kötelezettsége áll fenn a 

……………………………………..(partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom valótlan 

tartalmú, a Megrendelő/Szerződő a megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a teljesítésre még 

nem került sor - a megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a felmondásból, elállásból eredő 

kár megtérítését a ……………………………………..(partner neve) nem követelheti. 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 

A Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata  
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4. számú melléklet 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 

(A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG KITÖLTENDŐ) 

AZ ALVÁLLALKOZÓK BEVONÁSÁTÓL FÜGGŐEN AZ „A” VAGY A „B” VERZIÓT 

KÉRJÜK KITÖLTENI 

 

A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján gyakorolja, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,  

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

 

 „A” változat4 

 

Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ (partner 

neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem kívánok 

igénybe venni alvállalkozót. 

 

Keltezés helye, időpontja 

______________________ 

cégszerű aláírás 

 

„B” változat 

 

Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ (partner 

neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez az alábbi 

alvállalkozókat kívánom igénybe venni:  

 

Alvállalkozó  

neve 

Alvállalkozó székhelye (címe) Alvállalkozó 

adószáma 

   

   

 

Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. §-ában megjelölt kizáró 

okok hatálya alá. 
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Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerződés időtartama alatt köteles 

vagyok minden további – a teljesítésbe bevonni kívánt – alvállalkozót előzetesen bejelenteni a 

Megrendelő/Szerződő partner felé, továbbá nyilatkozni arról, hogy az igénybe venni kívánt 

alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

 

Építési beruházás esetén alkalmazandó: 

 

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összessített 

aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés 

teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés 

általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

 

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján vállalom, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem vesznek 

igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

Keltezés helye, időpontja 

 

 

______________________ 

cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról 

(A TELJESÍTÉS ELISMERÉSÉNEK IDŐPONTJÁIG SZÜKSÉGES BENYÚJTANI) 

 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32/A. § (1) bekezdése értelmében  

(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként 

szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást 

teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik 

mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont 

alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint 

az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 

során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 

Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy 

részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes 

adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként 

szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós 

támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az 

alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 



Vállalkozási szerződés tervezet 
„PTE ÁOK Anatómia Intézet fejlesztése II. ütem – Új boncterem kialakítása” tárgyban 

Eljárás azonosítószáma: 175/2017. 
 

27 
 
 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az 

ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti 

kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett 

összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

 

A Korm. rendelet 32/A. § (2) bekezdése értelmében a felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak 

meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja 

szerinti összegre lehet alkalmazni. 

 

A Korm. rendelet 32/A. § (3) bekezdése értelmében, ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre 

köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.  
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Munka 

megnevezése: 

___________________________________________________________
___ 

   
SAP azonosító: ____________________________ 

    
Szerződésszám: PTE/___________________/2018 

    
 

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy a teljesítés során 

az alábbi alvállalkozókat vettem igénybe: 

 

  

Alvállalkozó 

neve Alvállalkozó székhelye (címe) Alvállalkozó adószáma 

Alvállalkozó 

pénzforgalmi 

jelzőszáma 

Alvállalkozónak 

kiutalandó összeg 

(HUF) 

Alvállalkozó 

képviselőjének 

aláírása1 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

  Összesen:           

1 Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság/ egyéni vállalkozó (alvállalkozó) adatai a valóságnak megfelelnek, a kiutalandó 

összeggel egyetértek.  
 

 

A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a (fő)vállalkozó részére kiutalandó alvállalkozói összteljesítés ellenértéke 

(HUF): __________________________ 
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A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a (fő)vállalkozó részére kiutalandó fővállalkozói teljesítés ellenértéke (HUF): 

_____________________________ 

 

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy a 

teljesítésbe bevont alvállalkozók teljesítése nem haladta  

meg a Szerződés értékének 65%-át. 

 

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általam 

a jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Keltezés helye, időpontja 

__________________________ 

cégszerű aláírás 


