



NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

TÁMOGATÁSKÉZELÉSI ÉS INNOVÁCIÓS FŐOSZTÁLY

TIF-8-1/PALY

Iktatószám: K-KTIA_NAP_13-2-2018-0166360

Ügyintéző: Rezes Imre

Tárgy: szerződésmódosítás hatálybalépése

Melléklet: 1 példány hatályos szerződésmódosítás

Dr. Ábrahám István
Pécsi Tudományegyetem

Pécs
Ifjúság útja 20.
7600

Tisztelt Dr. Ábrahám István!

Tájékoztatjuk, hogy a(z) KTIA_NAP_13-2-2017-0002 azonosító számú támogatási szerződéséhez kapcsolódó 1. szerződésmódosítás

2017.12.19. napján hatályba lépett.

Mellékelten megküldjük a szerződésmódosítás Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által aláírt példányát.

Kérjük, hogy jelen levelet és a szerződésmódosítás aláírt példányát csatolja a támogatási szerződés kedvezményezetti példányához.

Bízom benne, hogy továbbra is figyelemmel kíséri az NKFI Hivatal által közzétett pályázati konstrukciókat és legyen alkotó társunk a kiválóságon alapuló, nemzetközileg is jelentős és versenyképes hazai kutatás-fejlesztés és innováció megalapozásában.

Budapest, 2018.01.03.



Szabó Sarolta
főosztályvezető-helyettes



Módosítást ellenőrizte: REYES IMRE

NKFI Hivatal Iktatószám: KTIA_NAP_13-2-2017-0002

HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS

Szerződés száma: «KTIA_NAP_13-2-2017-0002»

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(A módosítás számát a Támogató tölti ki)

- 1) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.), mint Támogató, másrésztől a

kedvezményezett neve: <u>Pécsi Tudományegyetem</u>
székhelye: <u>«7600» «Pécs» «Vasvári Pál u.» «4»</u>
adószáma/adóazonosító jele: <u>«15329798-2-02»</u>
kapcsolattartó neve: <u>«Dr. Ábrahám István»</u>

kedvezményezett neve: <u>«pályázó_neve»</u>
székhelye: <u>«írsz» «varos» «utca» «hsz»</u>
adószáma/adóazonosító jele: <u>«adószám»</u>

kedvezményezett neve: <u>«pályázó_neve»</u>
székhelye: <u>«írsz» «varos» «utca» «hsz»</u>
adószáma/adóazonosító jele: <u>«adószám»</u>

2

között «2017.10.13.» napján «KTIA_NAP_13-2-2017-0002» szám alatt létrejött támogatási szerződést a szerződő felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

- 2) A támogatási szerződés mellékleteiben meghatározott:

- 1. számú munkaszakasz befejezési határideje 2017. év 12 hó31 napjáról 2018 év 03. hó 31. napjára változik,³

¹ Támogató tölti ki!

² Annyi táblázatot töltsön ki, ahány Kedvezményezett van a szerződésben. A felesleges sorokat kérjük, törölje.

³ Csak annyi sort töltsön ki, ahány befejezési határidőt módosítani kíván. A felesleges sorokat kérjük, törölje.



- számú munkaszakasz befejezési határideje év ... hó... napjáról ... év .. hó napjára változik,
- számú munkaszakasz befejezési határideje év ... hó... napjáról ... év .. hó napjára változik.

3) A támogatási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

4) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

5) Jelen szerződésmódosítás a Támogató általi aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítás kettő egymással teljes egészében megegyező eredeti példányban készült, amelyből egy példány a Támogatót és egy példány a Kedvezményezettet/a Kedvezményezettek – jelen szerződésmódosítás aláírására feljogosított - képviselőjét illet.

Szerződő Felek arra jogosult képviselői a jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

- A szerződésmódosítás indoka
- Részfeladat sorszámozásos tábla (amely szerződésnél releváns)

*A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal részéről:*

A Kedvezményezett(ek) részéről:
Pécs, 2017. 11. hó „24.” nap

Budapest, 20. 17 12 hó „19.” nap

Dr. Pálincás József
Elnök

P.H.

Ellenjegyző:

Dr. Puskás Attila

Költségvetési Főosztályvezető



«Dr. Bódis József, Jenei Zoltán»
«rektor, kancellár»

Berkes György
műszaki szolgálati
igazgató

P.H.

⁴ Kérjük a formanyomtatvány kitöltése során figyeljenek arra, hogy az aláírás ne kerüljön külön oldalra, mert az hiánypótlást eredményez.



Módosítás indoklása: *(Kötelezően kitöltendő!)* Kérjük, a módosítás szükségességét indokolja meg 5-10 mondatban összefoglalva.

Tárgy: pályázat futam idejének meghosszabbítása iránti kérelem

Előzmény:

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) nevében, a Nemzeti Agykutatási Program „B” alprogram pályázati felhívásra (KTIA _NAP_13) 2017. március 01. napján „Live cell 3D N-STORM rendszer kiépítése tárgyában” benyújtott pályázatunkat a Támogató 2017. július 26. napján kelt döntésével 99.999.998 Forint támogatásban részesítette.

A Támogató és a PTE között aláírásra került támogatási szerződésben - KTIA _NAP_ 13-2-2017-0002 azonosítószámmal - (hatálybalépés: 2017. október 13.) rögzítettek alapján a projekt megvalósítási időszaka 2017. március 01. napjától 2017. december 31. napjáig tart. A támogatási összeg előlege 2017. október 24. napján érkezett meg a PTE bankszámlájára.

A projektben nevesített Live cell 3D N-STORM rendszer kiépítése közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzést igényel. Az eljárásban szereplő beszerzendő eszköz - 3D N-STORM 5.0 gyártásával kapcsolatos kizárólagos jogokat a NIKON Corporation birtokolja, kizárólagos magyarországi forgalmazója az Auroscience Kft.

A fenti írtakra tekintettel a Kbt. 98.§ (2) c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében tervezzük a beszerzést, hiszen a szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. A közbeszerzési eljárás lefolytatása számításaink szerint 5 hónapot vesz igénybe.

Az eljárás időigényének meghatározásakor figyelembe vettük az előkészítéshez szükséges minimális időtartamot, valamint a Kbt. által rögzített, kötelezően betartandó határidőket. Valamint azt a tényt is, hogy a PTE a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alanyi hatálya alá tartozó központi költségvetési szerv, így az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik. Továbbá a Közbeszerzési Hatóság is fokozott ellenőrzésnek veti alá a Kbt. 98.§ (2) c) pontjára alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat. Az ellenőrzések szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárás becsült időigényét 5 hónapban határoztuk meg.

A közbeszerzési eljárás fentiekben ismertetett időigénye miatt a pályázatban vállaltakat a támogatási szerződésben rögzített projekt zárási határidőig megvalósítani nem áll módunkban.



Fentiek okán tehát ezúton kérjük a Tisztelt Támogató Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt, a fent nevezett pályázathoz rendelt megvalósítási időszakot, annak záró dátumát 2018. március 31. napjára módosítani és ezzel együtt a támogatási szerződés módosítását engedélyezni szíveskedjen.

Az eljárás jelenlegi helyzete:

A Live cell 3D N-STORM rendszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem - KTIA _NAP_ 13-2-2017-0002 jelű pályázat és a Modern Városok Program keretein belül tárgyú közbeszerzési eljárás anyagai feltöltésre kerültek az EMIR-be, a 320/2015 Korm. rendelet 6.§-a szerinti ellenőrzés céljából 2017. november 20-án. Az eljárás EMIR azonosító száma: 2017/11/Á/06142.

A Miniszterelnökségtől még nem érkezett semmi a feltöltött anyagokkal kapcsolatosan.

Az eljárás megindítására támogató tartalmú tanúsítvány birtokában van lehetőségünk a 320/2015 Korm.rendelet 8.§ (3) bekezdése értelmében.

Kérem tisztelettel szíves támogatásukat a határidő meghosszabbítása tekintetében