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Bontási technológiai sorrend 
 
A bontás előtt szükséges valamennyi közművezeték területen belüli bontása.  A csatlakozás 

(leválasztás) kialakítását javasolt az érintett közmű vállalatokkal végeztetni.  A vezetékek leválasztását 
dokumentálni kell.   
 
Meg kell győződni arról, hogy az épületrészben van e veszélyes hulladék.  A bitument és azbesztet 
tartalmazó anyagok veszélyes hulladékok. (részletesebben a Munkavédelmi tervfejezetben). 
 
Az épületekből a használható szerkezeteket kell először elbontani. 
  
Bontani kell valamennyi gépészti berendezést:fűtőtesteket, elektromos és technológiai berendezéseket. 
 
Bontani kell a válaszfalakat, a padló burkolatot és aljzatot a bontási tervnek megfelelő helyeken. Az 
aljzat minőségét mindenhol meg kell vizsgálni, dokumentálni, esetleges bontások ez alapján 
rendelhetők el. 
 
A bontási sorrend az építési sorrend fordítottja.  
 
Az elbontott és még felhasználható anyagokat tisztítani és deponálni kell úgy, hogy a bontással és 
építéssel érintett területeken a munkavégzést ne akadályozzák az anyagdepók. 
 
 
A bontási sorrend az építési sorrend fordítottja: 

·Estleges megmaradt berendezések elbontása, gépészeti és elektromos bontás 
·Nyílászárók bontása 
·Válaszfalak, födémrétegződések bontása 
·Törmelék elszállítása 

 
A bontási munkálatokat csak a balesetvédelmi óvórendszabályokból, a munkálatok előtt kioktatott 
személyek végezhetik.  
 
A falak bontása csak független állványról történhet. Az állványzatoknak önmagukban állékonynak kell 
lenniük, azokat 0,8m magasság fölött védőkorláttal kell ellátni. A falakat ledönteni tilos. Az építés 
ütemével azonos módon, elemenként kell elvégezni a bontást. 
 
Az elbontott anyagot deponálni kell. A depóniák állékonyságát folyamatosan ellenőrizni kell. 
A faanyag szögtelenítendő és átvizsgálandó. A gombás és rovarkáros fát el kell különíteni, és 
megsemmisítéséről gondoskodni kell. A kibontott nyílászárókból a törött üvegeket el kell távolítani. A 
hulladék csak az erre kijelölt legális lerakóhelyre szállítható. 
A veszélyes hulladékok szállítására szakosodott vállalkozóval szállítatjuk el. 
 
A bontás minden fázisát arra jogosult vállalkozó végezheti helyszínen tartózkodó felelős műszaki vezető 
irányításával. 
 
Bontás során valamennyi Munkavédelmi tervfejezetben lévő előírást be kell tartani.  
Ha a bontása során bármelyik épületrész állékonysága veszélyeztetett, úgy statikus tervező 
közreműködését szükséges kérni. 



 
A bontást hatékony műszaki ellenőrzés mellett kell végezni. 
 
Valamennyi bontásra kerülő szerkezetet bontási terv alapján általában fentről lefelé haladva kell 
bontani, úgy hogy a maradó épületrészek a munkavégzés valamennyi fázisában állékonyak legyenek. A 
bontási tervet a bontási munkát végző Vállalkozónak kell készítenie, szükség esetén statikus tervezőt is 
be kell vonni.  
 
A bontási terven jelölni kell a bontással érintett épületrészt, kerítést, utakat, forgalom elől lezárt 
területeket, kapukat, ideiglenes anyagtárolást, ideiglenes energiahálózat vezetékeit, veszélyes 
hulladékok kezelésére fenntartott helyet. 
 
A bontási műleírást együtt kell kezelni a Munkavédelmi tervfejezettel. 
 
A bontást végző dolgozókat baleseti oktatásban kell részesíteni, az oktatás megtörténtét igazolni kell. 
 
A bontott anyagokat zárt csúszdán kell leadni és engedéllyel rendelkező befogadóba kell elszállítani. 
 
Veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó anyagkezeléssel (mérés, bizonylatolt 
szállítás és megsemmisítés, visszaigazolás) kell bontani, szállítani és megsemmisíteni. 
Ha bontott elemek egy részét továbbértékesítés céljából a területen raktározzák el, akkor a bontási 
hulladék mértéke csökkenthető. 
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