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Bontasi technolégiai sorrend

A bontas el6tt sziikséges valamennyi kozmivezeték terileten bellli bontéasa. A csatlakozas
(levalasztas) kialakitasat javasolt az érintett kozmi vallalatokkal végeztetni. A vezetékek levalasztasat
dokumentalni kell.

Meg kell gy6zddni arrol, hogy az épuletrészben van e veszélyes hulladék. A bitument és azbesztet
tartalmazo anyagok veszélyes hulladékok. (részletesebben a Munkavédelmi tervfejezetben).

Az éplletekbdl a hasznalhat6 szerkezeteket kell elészor elbontani.
Bontani kell valamennyi gépészti berendezést:fit6testeket, elektromos és technoldgiai berendezéseket.

Bontani kell a valaszfalakat, a padl6 burkolatot és aljzatot a bontasi tervnek megfeleld helyeken. Az
aljzat min6ségét mindenhol meg kell vizsgalni, dokumentalni, esetleges bontasok ez alapjan
rendelhetdk el.

A bontasi sorrend az épitési sorrend forditottja.

Az elbontott és még felhasznalhatd anyagokat tisztitani és deponalni kell Ugy, hogy a bontassal és
épitéssel érintett terlleteken a munkavégzést ne akadalyozzak az anyagdepok.

A bontési sorrend az épitési sorrend forditottja:
oEstleges megmaradt berendezések elbontasa, gépészeti és elektromos bontas
oNyilaszarok bontasa
oValaszfalak, fodémrétegzédések bontasa
eTormelék elszallitasa

A bontasi munkélatokat csak a balesetvédelmi 6vorendszabalyokbol, a munkalatok el6tt kioktatott
személyek végezhetik.

A falak bontasa csak fliggetlen allvanyrdl torténhet. Az allvanyzatoknak dnmagukban &llékonynak kell
lennitk, azokat 0,8m magassag folott vedokorlattal kell ellatni. A falakat ledonteni tilos. Az épités
utemével azonos modon, elemenkeént kell elvégezni a bontast.

Az elbontott anyagot deponalni kell. A deponiak allekonysagat folyamatosan ellendrizni kell.

A faanyag szOgtelenitend6 és atvizsgalando. A gombas és rovarkéros fat el kell kiloniteni, és
megsemmisitéserdl gondoskodni kell. A kibontott nyilaszarokbol a torott Uvegeket el kell tavolitani. A
hulladék csak az erre kijelolt legalis lerakohelyre szallithato.

A veszélyes hulladekok szallitasara szakosodott vallalkozdval szallitatjuk el.

A bontas minden fazisat arra jogosult vallalkoz6 végezheti helyszinen tartézkodo felelés miiszaki vezetd
iranyitasaval.

Bontas soran valamennyi Munkavédelmi tervfejezetben 1év6 elbirast be kell tartani.
Ha a bontasa soran barmelyik éplletrész allekonysaga veszélyeztetett, ugy statikus tervezd
kozrem(kodését szikséges kérni.



A bontast hatékony miiszaki ellenérzés mellett kell végezni.

Valamennyi bontasra kerll0 szerkezetet bontasi terv alapjan éaltalaban fentrél lefelé haladva kell
bontani, ugy hogy a marad¢ épuletrészek a munkavégzés valamennyi fazisaban allékonyak legyenek. A
bontési tervet a bontasi munkat vegz6 Vallalkozonak kell készitenie, szlikség esetén statikus tervez6t is
be kell vonni.

A bontasi terven jeldIni kell a bontassal érintett épiletrészt, keritést, utakat, forgalom eldl lezart
terlleteket, kapukat, ideiglenes anyagtarolast, ideiglenes energiahalézat vezetékeit, veszélyes
hulladékok kezelésére fenntartott helyet.

A bontasi miileirast egyutt kell kezelni a Munkavedelmi tervfejezettel.

A bontast végz06 dolgozokat baleseti oktatasban kell részesiteni, az oktatas megtorténtét igazolni kell.

A bontott anyagokat zart cstiszdan kell leadni és engedéllyel rendelkez6 befogaddba kell elszallitani.
Veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozd anyagkezeléssel (mérés, bizonylatolt
szallitas és megsemmisités, visszaigazolas) kell bontani, szallitani és megsemmisiteni.

Ha bontott elemek egy részét tovabbértékesités céljabdl a terlleten raktarozzak el, akkor a bontasi
hulladék mértéke csokkenthetd.
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