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 A létesítményből első ütemben a veszélyes hulladékokat kell elszállítani és megsemmisíteni, 
veszélyes hulladékok a bitument és azbesztszármazékot tartalmazó anyagok. 
 
Valamennyi víz, gáz, elektromos vezeték csatlakozását meg kell szüntetni, tűzivíz ellátást, a 
munkagépek és dolgozók munkájához szükséges vizet, villamos energiát ideiglenes vezetékekről kell 
biztosítani. 
 
A bontás további menete a műszaki leírásban rögzített sorrendben történik (jellemző az építési 
sorrenddel fordított munkavégzés). 
 
A bontási munkát a vállalkozó részéről helyszínen tartózkodó előre bejelentett felelős műszaki 
vezetőnek kell irányítani. 
 
A bontást végző vállalkozónak (műszaki vezetőnek) részletesen ismertetni kell a dolgozókkal az 
alkalmazott bontási technológiát.  
 
Ismertetni kell a sorrendben következő munkákat, azok várható veszélyeit. 
 
A teljes bontási munkavégzést műszaki ellenőrnek kell ellenőrizni.  
 
Valamennyi dolgozót Balesetelhárítási oktatásban kell részesíteni, az oktatás megtörténtét a 
dolgozónak aláírásával kell igazolni. A munkaterületre csak balesetvédelmi oktatásban részesített 
dolgozó léphet be. 
 
 
Általános előírások: 
A bontási munkán dolgozókat (a munka jellegétől függően) fejvédő sisakkal, porálarccal, 
védőszemüveggel, tenyérvédő kesztyűvel kell ellátni. 
 
A dolgozóknak TILOS alkoholt fogyasztani, ezt szondáztatással ellenőrizni kell. 
 
A bontási területen idegen személyek nem tartózkodhatnak, a bontási területet el kell keríteni.  
A bontási területet megközelítő útvonalakon figyelmeztető táblákat kell elhelyezni. 
 
Bizonytalan teherbírású szerkezetre kiváltásból, dúcolásból eredő terhet átadni nem szabad. Szükség 
esetén statikus művezetést kell kérni. 
 
TILOS gépekkel fix vagy már elbontott szerkezeti részeket vontatni. 
 
A kibontott anyagot dobálni nem szabad, ezt csúszdán kell leereszteni. A porképződés fékezésére a 
törmeléket locsolni kell. Védőállványról, álló padozatról lehullott anyagot, törmeléket el kell távolítani, 
műszak végeztével az összegyűjtött törmelék elszállításáról gondoskodni kell. A közlekedési 
útvonalakat tisztán kell tartani. 



 
A födémet és egyéb épületszerkezetet annak megengedett teherbírását meghaladóan bontott anyaggal, 
géppel megterhelni nem szabad. 
 
Falazatok bontása: 
Az a faltestet, amelynek az állékonysága a bontás során bizonytalanná válik dúcolással, 
alátámasztással biztosítani kell. 
 
Alávéséssel a falakat kibontani TILOS. 
 
Valamennyi bontó és anyagmozgató gépnek, szállítóeszköznek érvényes szervizkönyvének kell lenni. 
 
Bontás során valamennyi munkafázis megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a bontással 
érintett szerkezetek, azok gyengítése illetve bontása sem embereket, sem munkaállványt, munkagép 
állványt, bontó, rakodó és szállítóeszközt nem veszélyeztet. 
 
Bontási munkákról Naplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell a munkavégzés idejét, jellegét, helyét, a 
munkát végzők számát, speciális munkát végzők személyét. Speciális gépek (bontó, rakodó, szállító) 
pozícióját, darabszámát, gépi munkavégzés jellegét. 
 
Bontási munkát minden nap úgy kell abbahagyni, hogy a maradó épületrész meteorológiai terhekre 
állékony legyen. 
 
Bontási területre éjszaka bemenni TILOS! 
 
Bontás során be kell tartani a vonatkozó jogszabályokat. 
 
Fentieken túl a vállalkozó cégnek munkavédelmi felelőst kell kijelölni. 
 
A bontásra a Vállalkozó cégének saját Balesetelhárítási és munkavédelmi szabályzatot kell készíteni, 
ezt a munkahelyen ki kell függeszteni. 
 
A veszélyes hulladékok kibontásáról, rakodásáról, szállításáról a hulladék megsemmisítését vállaló 
vállalkozónak a fenti Munkavédelmi előírásokon túl speciális balesetelhárítási és egészségvédő 
szabályokat kell betartani. Ezeket az előírásokat, a vállalkozónak saját cégére vonatkozóan a 
vállalással egy időben meg kell adni, a Munkavédelmi felelőst meg kell nevezni a cégen belül. 
 
Vállalkozó ismeretében még a bontás tényleges megkezdése előtt a Vállalkozónak javasolt Bontási 
kiviteli tervet készíteni. 
A bontás a Bontási terv szerint készülhet. 
 
Gépi bontás általános előírásai 
 
A bontásnál használatos /szükséges/ gépek üzembe helyezése csak akkor történhet meg, ha az 
üzemeltető/generál kivitelező meggyőződik arról, hogy az adott gép vagy egyéb munkaeszköz a 
munkavédelmi követelményeket kielégíti. 
 
A bontások megkezdése előtt ki kell jelölni a szállítójárművek be- és kihajtási útvonalát, tekintettel a 
nagyméretű gépek mozgásához szükséges helyigényre. 
 



Az eltérő szerkezetű épületrészek különböző technológiai szükséglete miatt a bontás tervezett 
sorrendjét és az esetleges veszélyeket ismertetni kell a gépkezelőkkel és a kisegítő dolgozókkal, 
szállítókkal. 
 
A bontási sorrendre tett javaslatok azt a célt is szolgálják, hogy a bontási feladatok biztonságos és 
gyors elvégzéséhez mindenkor megfelelő hely álljon rendelkezésre. 
 
A bontási sorrendet egy épületen belül az adott szerkezetek határozzák meg.  
A törmeléket tilos a födémen felhalmozni. Sem a helyi sem az általános túlterhelés nem megengedett. A 
törmeléket folyamatosan az épületen kívülre kell elhelyezni. 
 
A szállító gépjárművek rakodásánál a terhelési előírások figyelembevétele mellett a leszóródás- és 
pormentes szállítást is biztosítani kell a munkahelyek és a lerakóhely között. 
 
Az alkalmazott gépeket, szerszámokat úgy kell kiválasztani és működtetni, hogy a legkisebb zajt 
keltsék. 
 
A kézi présszerszámok /bontókalapács, fúrókalapács/ közül hangtompítós kivitelűt válasszanak. 
 
Pneumatikus helyett inkább hidraulikus eszközöket kell használni, mert az ilyen szerszámok kisebb zajt 
keltenek. 
 
A fémek lángvágóval történő darabolásakor fokozottabb a fröcskölés /salak, reve, fémdarabok 
széthullása/, a gázképződés, tehát fokozni kell a dolgozó és a környezet védelmét is. 
 
Az alkalomszerű vágási, darabolási munkahely környezetéből az éghető anyagokat legalább 10,0 m 
sugarú körben el kell távolítani, illetve az éghető tárgyakat 5,0 m-en belül vizes ponyvával le kell takarni.  
 
A vágó- és darabolótámasz alá homokterítést kell szórni és az éghető padozatot is nem éghető 
anyaggal kell védeni. 
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